

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. KOVO 15 D. RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2022-178-(11.31)
PAKEITIMO

2022 m. liepos 7 d. Nr. SUT-2022-566(11.31)

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, (toliau – Užsakovas), ir

jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Helanas“ (partneris 1), juridinio asmens kodas 161284349, kurios registruota buveinė yra Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Stasio Pakarklio įmonė (partneris 2), juridinio asmens kodas 145590161, kurios registruota buveinė yra Gamybos g. 7A, LT-76128 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal 2022 m. sausio 26 d. jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp UAB „Helanas“ ir Stasio Pakarklio įmonės, toliau vadinama Rangovu, Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. kovo 15 d. sudarė rangos sutartį Nr. SUT-2022-178-(11.31) dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Aukštelkų seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros, remonto darbų atlikimo (toliau – Sutartis).

2. Sutarties 2.2 papunktyje nurodyta, kad pradinė Sutarties kaina su PVM yra 623 718,70 EUR (šeši šimtai dvidešimt trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniolika eurų 70 ct), iš kurių pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM) yra 108 248,70 EUR (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 70 ct). Atliktų darbų vertė pagal Sutartį yra 7 879,52 Eur su PVM.

3. Šalys 2022 m. birželio 17 d. sudarė Papildomą susitarimą Nr. SUT-2022-518-(11.31), kuriuo pakeitė Sutarties sąlygą dėl Sutarties kainos ir įkainių perskaičiavimo (t. y. Sutarties sąlygų 2.3 p.). Sutarties sąlygų 2.3 papunktyje numatyta Sutarties kainos ir įkainių perskaičiavimo tvarka, momentas, perskaičiavimo formulė.

4. Rangovas 2022 m. liepos 1 d. kreipėsi raštu Nr. H-2022/07-1 į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti Sutarties kainą ir įkainius.

5. Sutarties sąlygų 2.3.1 papunktyje nurodyta perskaičiavimo laikotarpio pradžia: laikotarpio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos mėnuo, t. y. pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data yra 2022 m. vasario 2 d., todėl laikotarpio pradžia yra 2022 m. vasario mėn. Laikotarpio pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena, t. y. 2022 m. gegužės 30 d., todėl laikotarpio pabaiga yra 2022 m. gegužės mėn.

6. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale skelbiamas Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI) „Keliai ir gatvės“ už 2022 m. vasario mėnesį yra 2022M02 – 118,3047, o paskutinis skelbiamas indeksas „Keliai ir gatvės“ yra už 2022 m. gegužės mėnesį yra 2022M05 – 130,7104.

7. Nuo 2022 m. vasario mėnesio iki 2022 m. gegužės mėnesio Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) „Keliai ir gatvės“ pokytis yra 10,49 proc., o pataisymo koeficientas yra: 130,7104/118,3047=1,1048.

8. Sutarties sąlygų 2.3 papunkčiu nurodyta, kad peržiūros momentas ir dažnumas yra kai indeksas pakis daugiau kaip 0,04 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – lyginant su perskaičiavimui taikytu paskutiniu indeksu, ir todėl,

vadovaudamosi:

9. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą, o taip pat viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio



b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

10. Sutarties sąlygų 2.3 papunkčiu, numatančiu Sutarties kainos ir įkainių perskaičiavimą bei 2022-06-17 Papildomo susitarimo Nr. SUT-2022-518-(11.31) sąlygomis;

11. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 50 p. nuostata, „jei sutarties kaina buvo peržiūreta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė“;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

Sudarė šį Papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

13. Pagal Sutarties sąlygų 2.3 papunktyje esančią formulę perskaičiuoti įkainius, padauginat juos iš indekso pokyčio koeficiento 1,1048 (Papildomo susitarimo 2 priedas) ir tuo pačiu indeksuoti likusią neatliktų darbų vertę pagal Sutartį 615 839,18 Eur su PVM, kuri indeksavus lygi 680 379,13 Eur su PVM.

14. Pakeisti Sutarties 2.2 papunktį taip:

„2.2. Pradinė Sutarties kaina su PVM yra 688 258,65 EUR (šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 65 ct), iš kurių pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra 119 449,85 EUR (vienas šimtas devyniolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai 85 ct) (toliau – Kaina). Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.“

15. Nuo šio Susitarimo sudarymo momento už naujai atliktus Darbus apmokėti perskaičiuotais įkainiais.

16. Atsižvelgdami į Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-761 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto tikslinimo“ skirtą finansavimą objektui „Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Nr. 0127 Sedūndvaris-Arimaičiai, Aukštelkų sen., ruožų nuo 0,00 km iki 1,27 km kapitalinis remontas“ patiksliname Aukštelkų seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros, remonto darbų kalendorinį darbų vykdymo grafiką (3 priedas).

17. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

18. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

19. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

20. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

21. Susitarimo priedai:

21.1. 2022 m. liepos 1 d. Rangovo raštas Nr. H-2022/07-1 „Dėl darbų kainos (įkainių) perskaičiavimo“, 2 lapai – 1 priedas.

21.2. Radviliškio r. sav. Radviliškio m. seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros, remonto darbų indeksuoti darbų įkainiai, 2 lapai – 2 priedas.

21.3. 2022 metais atliekamų Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Aukštelkų seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros, remonto darbų patikslintas kalendorinis darbų vykdymo grafikas, 4 lapas – 3 priedas.

UŽSAKOVAS:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188726247

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

A. s. LT94 7300 0100 0257 0129

AB bankas „SWEDBANK“

El. p. informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė

A.V.

Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Statybos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas
Gintautas Vičas

RANGOVAS

UAB „Helanas“

Įmonės kodas 161284349

Įmonės PVM kodas LT612843414

Zibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai

A/s LT57 7300 0101 1057 6120

(8 347) 41 580, el. p. keliai@helanas.lt

Direktorius

Ramūnas Gailius

A.V.



Gintautas Vičas