

**KETVIRTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2020 M. LAPKRIČIO 12 D. RANGOS
SUTARTIES NR. J9-2990**

Sutarties objektas: **lopšelio-darželio „Svirpliukas“ Liepų g. 43A, Klaipėda, rekonstravimo darbai
su darbo projekto parengimu pagal pridedamą techninę specifikaciją ir techninį projektą**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės administracijos direktorių Andriaus Dobranskio, ir **UAB „Statmax“ jungtinėje veikloje su UAB „Autentė“ (toliau – Rangovas)**, atstovaujami UAB „Statmax“ direktoriaus Juozo Valužio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2020 m. lapkričio 12 d. Rangos sutarties Nr. J9-2990 (toliau – Sutartis) 4.5 bei 29.4 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti Sutartyje numatytų dalies darbų pagal pridedamą nevykdomų darbų lokalinę sąmatą. Atsisakomų darbų vertė – 8287,13 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 13 ct), įskaitant PVM.

2. Atlikti papildomus darbus pagal pridedamas papildomų darbų lokalines sąmatas. Papildomų darbų vertė – 130 938,83 Eur (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 83 ct), įskaitant PVM.

3. Bendra papildomų darbų kaina – **122 651,70** Eur (vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas euras 70 ct), įskaitant PVM.

4. Pratęsti Sutarties prievolių įvykdymo terminą 3 mėnesiams.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

6. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatomis.

7. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

8. Papildomo susitarimo priedas – papildomų ir nevykdomų darbų lokalinės sąmatos, 14 lapų.

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08

Faks. (8 46) 41 00 47

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis
savivaldybės administracijos direktorių
Andrius Dobranskis

RANGOVAS

**UAB „Statmax“ jungtinėje veikloje su UAB
„Autentė“**

Kodas 302607183

PVM mokėtojo kodas LT100006067219

Kęstučio g. 11-4, 87121 Telšiai

Mob. 8 610 610 95

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT27 4010 0510 0430 7292

UAB „Statmax“ (atsakingas partneris)
direktorius
Juozas Valužis