

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2021 M. RUGSĖJO 10 D. 330/110/10 KV BITĖNŲ TP AT1 ĮRENGIMAS (IŠ UTENOS 1X200 MVA) 2-
O ETAPŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 21VP-SUT-158
PAKEITIMO

2022 m. liepos 15 d.
Vilnius

LITGRID AB (toliau – „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT- 05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš vienos pusės, ir

AB „Kauno tiltai“ (toliau – „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos **Šalimis** ir kiekviena atskirai – **Šalimi**, atsižvelgdamos į tai, kad:

- a. Šalys 2021 m. rugsėjo 10 d. sudarė 330/110/10 kV Bitėnų TP AT1 įrengimo (iš Utenos 1x200 MVA) 2-o etapo darbų pirkimo sutartį Nr. 21VP-SUT-158 (toliau – Sutartis);
- b. Vadovaujantis Sutarties 1.2 priedo „Projektavimo užduoties“ (toliau – PU) 4.4 punktu, 2021 m. lapkričio 18 d., dalyvaujant Rangovo darbų vadovams bei ZTR aptarnavimo centro inžinieriui, buvo atliktas autotransformatoriaus tipo ATDCTN-200000/330/110-gamykl. Nr. 140347 ir jo komplektuojančių dalių techninės būklės įvertinimas. Atlikus įvertinimą, buvo išrašytas defektinis aktas, kuriame nurodomi darbai, kurie turi būti padaryti, norint pailginti transformatoriaus tarnavimo laiką ir išlaikyti transformatoriaus charakteristikas;
- c. Rangovas 2022 m. gegužės 3 d. raštu Nr. S22-495 „Dėl papildomų darbų po autotransformatoriaus gamintojo atstovo defektų nustatymo“ kreipėsi į Užsakovą ir pateikė pasiūlymą autotransformatoriaus atnaujinimo darbams;
- d. PU 4.5 punkte numatyta, kad *papildomi darbai, kurių poreikis gali būti nustatytas atlikus transformatoriaus vidaus apžiūrą arba matavimus, bus apmokami atskirai. Tokių darbų apimtys turi būti nustatomos AT-1 gamintojo atstovo, pateikiant išvadą apie AT-1 neatitikimą reikalaujamoms norminėms vertėms bei prognozuojamą nustatytų defektų įtaką normaliam AT-1 darbui. Dėl papildomų darbų įkainių ir jų atlikimo būtinumo bus sprendžiama atskirai*;
- e. Sutarties 2 priedo „LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos“ (toliau – Sutarties bendrosios sąlygos) 7.7.1 punkte numatyta, kad *bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai šiame skyriuje nurodyta tvarka, jeigu reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį*;
- f. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 9.2.1 ir 9.2.2 punktų nuostatomis, bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių, o Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 97 straipsnio nuostatos;
- g. Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalyje nustatytas pirkimo sutarties keitimo sąlygas, t. y.:
 - 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų (pakeitimo vertė – 57 008,23 Eur be PVM);
 - 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės (pakeitimo vertė sudaro 6,49 procentų pradinės Sutarties vertės, kitų pakeitimų pagal šį punktą nebuvo atlikta);
 - 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis (perkami papildomi darbai, tiesiogiai susiję su pagal Sutartį atliekamais darbais, todėl Sutarties pobūdis nepakeičiamas);

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Įtraukti į Rangovo pagal Sutartį atliekamų darbų apimtį papildomus darbus, nurodytus Susitarimo 1 ir 2 prieduose, kurių vertė 57 008,23 Eur be PVM.
2. Pakeisti Sutarties 9 punktą ir išdėstyti jį taip:

„Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina): 934 998,23 Eur (devyni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 23 ct)

Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 196 349,63 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 63 ct)

Sutarties kaina: 1 131 347,86 (vienas milijonas vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 86 ct)

Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Bendrųjų sutarties sąlygų 7.3 skyriuje.“

3. Kitos Sutarties sąlygos šiuo Susitarimu nekeičiamos ir Šalims lieka galioti visa apimtimi.
4. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
6. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 6.1. 1 priedas – I darbų dalies sąmata;
 - 6.2. 2 priedas – II darbų dalies sąmata;
 - 6.3. 3 priedas – Rangovo 2022 m. gegužės 3 d. raštas Nr. S22-495 „Dėl papildomų darbų po autotransformatoriaus gamintojo atstovo defektų nustatymo“ su priedais.

Pirkėjo vardu:

Pardavėjo vardu: