

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. RUGPJŪČIO 21 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-131/20 PAKEITIMO
 2022 m. _____ d. Nr. _____
 Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus, Eksploatacijos poskyrio vedėjo, pavaduojančio Infrastruktūros skyriaus vedėją Gintauto Kazimiero Niauros, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 30-1100/21 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Kerista“, juridinio asmens kodas 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad

1. Šalys 2020 m. rugpjūčio 21 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-131/20 (toliau – Sutartis) dėl Vilniaus miesto gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu kelyje darbus (toliau – Darbai).

2. Sutarties 6 punkte nurodyta, kad pradinės Sutarties vertė yra 4.000.000,00 Eur be PVM.

3. Šalys sudarė 2022-04-20 papildomą susitarimą Nr. A62-285/22, kurio 13 punktu pakeitė Sutarties 10 punktą taip:

„10. Sutarties įkainiai pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojami tokia tvarka:

10.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje <http://osp.stat.gov.lt/> skelbiamas indeksas;

10.2. perskaičiavimo formulė:

$P = L_n / L_o$;

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

L_n – n mėnesio kainos indeksas;

L_o – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas);

10.3. peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 arba daugiau proc. lyginant su bazinės kainos indeksu, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – su perskaičiavimui taikytu paskutiniu indeksu;

10.4. indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) Inžinerinių statinių grupėje skelbiamas indeksas – Keliai ir gatvės;

10.5. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

10.6. įkainiai Eur be PVM laikomi perskaičiuotais, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo. Perskaičiuoti įkainiai pradunami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo.“

4. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale skelbiamas Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI) „Keliai ir gatvės“ už 2020 m. birželio mėnesį yra 2020M06 – 107,5761, o paskutinis skelbiamas indeksas „Keliai ir gatvės“ yra už 2022 m. gegužės mėnesį yra 2022M05 – 130,7104.

5. Nuo 2020 m. birželio mėnesio iki 2022 m. gegužės mėnesio Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) „Keliai ir gatvės“ pokytis yra 21,51 proc., o pataisymo koeficientas yra $(1,2151=130,7104/107,5761)$.

vadovaudamosi:

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą;

7. Sutarties 10 punktu;

8. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 50 p. nuostata, „jei sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė“;

9. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

Sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

10. Pagal 2022-04-20 pasirašyto papildomo susitarimo Nr.A62-285/22 13 punktą indeksuoti įkainius pagal formulę taip:

$$P = Ln/Lo;$$

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

Ln – 130,7104 2022 m. 05 mėn. (n mėnesio kainos indeksas);

Lo – 107,5761 2020 m. 06 mėn. (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas),

P – 1,2151 pataisymo daugiklis.

Pataisyti įkainiai pridedami Susitarimo 1 priede.

11. Indeksuoti pradinės Sutarties vertę ir Sutarties 6 punktą išdėstyti taip:

„6. Pradinės Sutarties vertė yra 4.860.400,00 EUR be PVM“.

12. Nuo šio Susitarimo sudarymo momento už naujai atliktus Darbus apmokėti perskaičiuotais įkainiais.

13. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

14. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir Susitarimo sąlygų arba prieštaravimams tarp šio ir ankstesnių susitarimų sąlygų viršenybė taikoma vėliausiai sudaryto susitarimo sąlygoms.

15. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

16. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

17. Susitarimo priedai: Vilniaus miesto gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu kelyje perskaičiuoti darbų įkainiai.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius

Rangovas:

UAB „Kerista“
Kodas 122635779
Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Infrastruktūros skyriaus
Eksploatacijos poskyrio vedėjas
Gintautas Kazimieras Niaura

A.V.

data

Faksas (8 5) 230 6211
El. paštas kerista@kerista.lt
A/s LT197230000000467117
UAB Medicinos bankas
PVM kodas LT226357716

Generalinis direktorius

Juozas Gedvilas

A.V.

data