

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2022 M. BIRŽELIO 21 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. DPS-21/DPS-45

Du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų liepos mėnesio aštuoniolikta diena

Marijampolė

Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, įstaigos kodas 190495979, atstovaujama direktoriaus Antano Pilecko, veikianti pagal įstaigos nuostatus, patvirtintus Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-9, registruota adresu Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė, toliau vadinama Užsakovu, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Vidara“, įmonės kodas 251161580, atstovaujama projektų vadovo Karolio Kemeraičio, veikiančio pagal 2022 m. sausio 3 d. įgaliojimą Nr.2, registruota adresu Gedimino g. 3 a, LT-68307 Marijampolė, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2022 m. birželio 21 d. Statybos rangos sutarties Nr. DPS-21 (toliau – Sutartis) 58 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdami į Rangovo 2022 m. liepos 14 d. pateiktą raštą Nr. 63 „Dėl papildomų darbų“, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria:

1.1 atlikti būtinus, Sutartyje nenumatytus, betono konstrukcijų ardymo ir statybinio laužo išvežimo ir šulinio paaukštinimo darbus, kurių vertė 820,83 EUR be PVM arba 993,20 EUR su PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;“

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.

Šio pakeitimo vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų, pakeitimo vertė sudaro apie 2,60 proc. pradinės Sutarties vertės, t. y. neviršija 10 procentų ribos, pakeitimu nėra keičiamas sutarties pobūdis.

1.2 pakeisti Sutarties 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Sutarties kaina – 32404,73 EUR be PVM; PVM – 3478,59 EUR; iš viso 35883,32 EUR su PVM.“

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
3. Susitarimas sudarytas elektroninėmis priemonėmis.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Susitarimo Šalių rekvizitai:

Užsakovo vardu

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus
muziejus
Vytauto g. 29, LT – 68300 Marijampolė
Įstaigos kodas 190495979
A. s. LT20 7044 0901 0115 5071
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. 8 343 54575
El. p. markrmuziejus@gmail.com

Rangovo vardu

Uždaroji akcinė bendrovė „Vidara“
Gedimino g. 3a, LT – 68307 Marijampolė
Įmonės kodas 251161580
A. s. LT52 7290 0000 1646 7359
Akciju sabiedriba "Citadele banka" Lietuvos
filialas, banko kodas 72900
PVM mokėtojo kodas LT511615811
Tel. 8 650 34668
El. p. vidara@vidara.lt

Susitarimas yra Susitarimo Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų elektroniniais parašais.

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus
muziejaus direktorius
Antanas Pileckas

Uždarnosios akcinės bendrovės „Vidara“
projektų vadovas
Karolis Kemeraitis