

/VP-248

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 4
PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 25 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-526

2022 m. liepos 20 d.

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Vyteda“ atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio 2020-02-20 jungtinės veiklos sutarties pagrindu, (toliau – „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020-05-25 Statybos rangos sutarties Nr. VP-526 (toliau – „Sutartis“) 6.2 ir 9.9.3 punktais, ir atsižvelgdami į 2022-06-29 Lietuvos statistikos departamento raštus Nr. (9.24E) NUA-828 ir Nr. (9.24E) NUA-829, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarėme:

1. Rangos darbų kaina 2022 metams 545 000,00 Eur (Penki šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai Eur 00 ct.). Šią sumą sudaro darbų vertė – 450 413,22 Eur ir PVM (21%) – 94 586,78 Eur. Darbai vykdomi pagal patvirtintą veiklų sąrašo detalizuotą priedą, kuris yra Susitarimo neatskiriama dalis.

2. Perskaičiuoti Sutarties kainą dėl metinio infliacijos pokyčio ją padidinant 13,9 procentiniais punktais nuo likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies. Neišmokėta Sutarties kainos dalis yra 1 534 355,77 Eur su PVM.

3. Pakeisti Sutarties 3.4 punkto lentelės 9-tąją ir 10-tąją pastraipas ir išdėstyti jas taip:

Sutarties kaina,	9.1	4 536 781,19 Eur (<i>Keturi milijonai penki šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 19 ct.</i>),
iš kurių PVM sudaro	9.1	787 375,25 Eur [<i>Septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt penki eurai 25 ct.</i>]

4. Pakeisti veiklų sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

5. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

7. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

8. Susitarimo priedai:

8.1. Veiklų sąrašo detalizuotas priedas, 1 lapas;

8.2. 2022-06-29 Lietuvos statistikos departamento raštas Nr. (9.24E) NUA-828, 3 lapai;

8.3. 2022-06-29 Lietuvos statistikos departamento raštas Nr. (9.24E) NUA-829, 3 lapai.

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545

Ne PVM mokėtoja

J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, Lietuva

AB SEB bankas

Nr. LT50 7044 0600 0619 70

tel. (+370 347) 69 530

el. paštas: administracija@ke

Arūnas Kacevičius

Administracijos direktorius

Parašas

A.V.

UAB Vyteda

Įmonės kodas 302925556

PVM mokėtojo kodas LT100009254014

Rasos g. 8-37, Kėdainiai, Lietuva

AB SEB bankas

Nr. LT05 7044 0600 0809 0196

tel. (+370 681) 05 6

El. paštas: vyteda

Justas Aleknavičius

Direktorius

Parašas

A.V.



**LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO
STATISTIKOS SKLAIDOS IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS**

UAB „Vyteda“
el. paštas 

2022-06-29
į 2022-06-29

Nr. (9.24E) NUA-829
prašymą

**DĖL STATISTINĖS INFORMACIJOS APIE VISŲ STATINIŲ STATYBOS SĄNAUDŲ
ELEMENTŲ KAINŲ VIDUTINĮ METINĮ POKYTĮ**

Pateikiame statistinę informaciją apie visų statinių statybos sąnaudų elementų kainų vidutinį metinį pokytį, kuris 2021 m. gegužės mėn. (2020 m. birželio – 2021 m. gegužės mėn. laikotarpį, palyginti su 2019 m. birželio – 2020 m. gegužės mėn. laikotarpiu) sudarė 1,4 proc.

Daugiau statistinės informacijos rasite <https://osp.stat.gov.lt>.

Patarėja

G 



**LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO
STATISTIKOS SKLAIDOS IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS**

UAB „Vyteda“
el. paštas info@vyteda.lt

2022-06-29
Į 2022-06-29

Nr. (9.24E) NUA-828
prašymą

**DĖL STATISTINĖS INFORMACIJOS APIE VISŲ STATINIŲ STATYBOS SĄNAUDŲ
ELEMENTŲ KAINŲ VIDUTINĮ METINĮ POKYTĮ**

Pateikiame statistinę informaciją apie visų statinių statybos sąnaudų elementų kainų vidutinį metinį pokytį, kuris 2022 m. gegužės mėn. (2021 m. birželio – 2022 m. gegužės mėn. laikotarpį, palyginti su 2020 m. birželio – 2021 m. gegužės mėn. laikotarpiu) sudarė 12,5 proc.

Daugiau statistinės informacijos rasite <https://osp.stat.gov.lt>.

Patarėja

VEIKLŲ SĄRAŠAS

RANGOS DARBAI PAGAL TECHINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS CENTRO PASTATO J. BASANA VIČIAUS G. 24, KĖDAINIUOSE, REKONSTRUKCIJA“

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Darbų grupės pabrangimas indeksavimas		Bendra darbo apimtis (proc.)	Atlikti darbai iki indeksavimo	Likutis kuris bus indeksuojamas	13,90%	Neapmokėta Darbų grupės vertė po indeksavimo	Darbai atliekami 2022m					Vertė paskaičiuota 2023-2024 metams	Veiklos grupės suma (Atliktų darbų suma iki indeksavimo plus likusių darbų vertė po indeksavimo)
									I MĖNUO	II MĖNUO	III MĖNUO	IV MĖNUO	V MĖNUO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
RANGOS DARBAI															
1.	Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)	100,00	143330,88	78389,47	10896,14	89285,61		20000,00	20000,00					49285,61	232616,49
2.	Statinio architektūra	100,00	569524,90	540544,78	75135,72	615680,50	50000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	425680,50	1185205,40		
3.	Statinio konstrukcijos	100,00	1038114,88	90408,44	12566,77	102975,21	50000,00		10000,00	15000,00	5000,00	22975,21	1141090,09		
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100,00	30167,31	38692,08	5378,20	44070,28			10000,00			34070,28	74237,59		
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko tinklai)	100,00	104069,73	3680,52	511,59	4192,11						4192,11	108261,84		
6.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	100,00	120178,47	119938,35	16671,43	136609,78		10000,00	10000,00	4413,22		112196,57	256788,26		
7.	Šilumos tiekimas	100,00	11416,53	783,47	108,90	892,37						892,37	12308,90		
8.	Elektrotechnika	100,00	63387,00	127537,72	17727,74	145265,46		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	125265,46	208652,46		
9.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	100,00	203,17	33658,71	4678,56	38337,27		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	30337,27	38540,44		
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) (lauko tinklai)	100,00	0,00	3412,80	474,38	3887,18						3887,18	3887,18		
11.	Apsauginė signalizacija	100,00	2604,45	13869,02	1927,79	15796,81		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	11796,81	18401,26		
12.	Gaisrinė signalizacija	100,00	1908,52	17971,97	2498,10	20470,07		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	16470,07	22378,59		
13.	Procesų valdymas ir automatizavimas	100,00	0,00	27315,08	3796,80	31111,88						31111,89	31111,89		
14.	Lauko šilumos tinklai	100,00	109572,42	0,00	0,00	0,00						0,00	109572,42		
15.	Gaisrinė sauga	100,00	0,00	1998,00	277,72	2275,72						2275,72	2275,72		
16.	Automatinė gaisro gesinimo sistema	100,00	704,38	81200,38	11286,85	92487,23		30000,00	30000,00			32487,23	93191,61		
17.	Akustika	100,00	0,00	58134,81	8080,74	66215,55						66215,55	66215,55		
KITI DARBAI / PASLAUGOS															
1.	Darbo projekto parengimas	100,00	54400,00	25600,00	3558,40	29158,40		10000,00				19158,40	83558,40		
2.	Archeologiniai tyrinėjimai	100,00	55500,00	0,00	0,00	0,00						0,00	55500,00		
3.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100,00	0,00	1650,00	229,35	1879,35						1879,35	1879,35		
4.	Kadastrinės matavimų bylos parengimas (su VĮ „Registru centras patikra)	100,00	0,00	3277,00	455,50	3732,50						3732,50	3732,50		
Suma be PVM:			2305082,64	1268062,60	176260,70	1444323,30						450413,22	993910,08	3749405,94	
PVM 21 proc. suma:			484067,36	266293,15	37014,75	303307,89						94586,78	208721,12	787375,25	
BENDRA SUMA su PVM:			2789150,00	1534355,75	213275,45	1747631,19						545000,00	1202631,20	4536781,19	

St tybos if t r
vyr. cialis'e
I

UAB VYTEDA Direktor

Justas Aleknavičius

