

SUSITARIMAS DĖL 2021-10-27 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/511786 PAKEITIMO

2022-07-20, Nr. K-721
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-10-27 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/511786 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-743) LVPA Šiaulių SP-10 skirstomojo punkto Šiauliuose, J. Basanavičiaus g. 127D-1 rekonstrukcijos darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2022-07-04 gautas Rangovo raštas Nr. 14-050, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį papildomų darbų poreikį (gręžimo darbai uždaru būdu) (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 107 902,00 Eur (vieną šimtą septynis tūkstančius devynis šimtus du eurus, 00 ct.), kas sudaro 14,90 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 14,90 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PJ 97 str. 2 d.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 107 902,00 Eur (vienu šimtu septyniais tūkstančiais devyniais šimtais dviem eurai) be PVM (130 561,42 EUR (vienu šimtu trisdešimt tūkstančių penkiais šimtais šešiasdešimt vienu euru, 42 ct su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **1 006 813,17 EUR** (milijonas šeši tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų, 17 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **832 077,00 EUR** (aštuoni šimtai trisdešimt du tūkstančiai septyniasdešimt septyni eurai);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **174 736,17 EUR** (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai, 17 ct).

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieikimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB