

## SUSITARIMAS Nr. 2

Dėl 2020 m. kovo 4 d. remonto darbų sutarties Nr. ST-12 pratęsimo

2020 m. spalio 2 d.  
Marijampolė

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens kodas 165803535, adresas P. Kriaučiūno g. 2, LT 68298 Marijampolė, toliau vadinamas „Užsakovu“, atstovaujamas direktoriaus Manto Čėsna, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB „VIDARA“ toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujama statybos direktoriaus Raimundo Petrikaičio, veikiančio pagal 2020-01-02 d. įgaliojimą Nr. 1, toliau kartu vadinami „Šalimis“, vadovaudamiesi 2020 m. kovo 4 d. remonto darbų sutarties Nr. ST-12 (toliau-Sutartis) 6.4.2. papunkčiu, Sutarties Šalių susitarimu Nr. 1, 2020 m. liepos 14 d., Šalys susitarė (toliau – Susitarimas):

1. Sutartis tomis pačiomis sąlygomis pratęsiama iki 2020 m. spalio 12 d.
2. Kiti Šalių įsipareigojimai sutarties vykdymui išlieka galioti nepakeisti.
3. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

4. Šalių rekvizitai ir atstovaujantys asmenys:

VšĮ Marijampolės PSPC

Uždaroji akcinė bendrovė „VIDARA“

Direktorius  
Mantas Čėsna



Statybos direktorius  
Raimundas Petrikaitis

