



Prienų rajono savivaldybės administracijai
El. p. savivaldybe@prienai.lt

2022-07-26 Nr. 2- 43

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

UAB „Kelranga“ (toliau – Rangovas) 2021 m. liepos 23 d. statybos rangos sutartimi Nr. (9.27E)D1-572 (toliau – Sutartis), sudaryta su Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), vykdo Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo Prienų rajono teritorijoje kraštovaizdžio sutvarkymo rangos darbus (toliau – Darbai).

Informuojame, kad dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo – nenumatytų papildomų darbų (2022 m. liepos 18 d. Nr. (9.27Mr)D1-628), Rangovas negali baigti Sutarties darbų laiku, todėl prašome, vadovaujantis Sutarties 4.2 punktu, darbų atlikimo terminą pratęsti 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

Direktorius

Algirdas Brazys

Originalas nebus siunčiamas
R. Lukšienė, tel. (8 655) 91021, el. p. pirkimai@kelranga.lt