

104

SUSITARIMAS Nr. VPE-
DĖL ROŽIŲ GATVĖS, ŽIEŽMARIŲ M., ŽIEŽMARIŲ SEN. ŠALIGATVIO REMONTO
DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. VP-187 KEITIMO

2022 m. liepos 22 d.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773916, atstovaujama administracijos direktorės Vaidos Babeckienės, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Daugesta“, įmonės kodas 301550690, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, toliau vadinama Rangovu, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.204 straipsniu, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“,

2021 m. lapkričio 15 d. Rožių gatvės, Žiežmarių m., Žiežmarių sen. šaligatvio remonto darbų rangos sutarties Nr. VP-187 (toliau – Sutartis) 21 punktu, kuris numato, jog rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos abiejų Šalių susitarimu, vadovaujantis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis, atsižvelgdami į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje 2022 m. kovo 24 d. pranešime „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“ ir 2022 balandžio 26 d. pranešime „Dėl kainų perskaičiavimo taisyklių sutartyse“ išdėstytas rekomendacijas bei Rangovo 2022 m. gegužės 5 d. pateiktą prašymą „Dėl viešojo pirkimo sutarties kainos peržiūrėjimo“ (reg. Nr. Savivaldybės administracijoje V9-1196), kuriuo prašoma pakeisti Sutarties kainą, Užsakovo 2022 m. gegužės 12 d. raštą Nr.(3.5) V8-433 „Dėl Jūsų prašymo perskaičiuoti kainą“, kuriuo Rangovui buvo pateiktas pasiūlymas dėl Sutarties kainos perskaičiavimo principų, susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 3 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3. Sutarties kaina yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Remonto darbų pirkimų. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama tik tuo atveju, jeigu tam tikru laikotarpiu (kurio pradžia yra ne ankstesnė negu Sutarties sudarymo data) Lietuvos statistikos departamento prie skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainos indekso, statinių pagal tipą klasifikatoriaus „Inžineriniai statiniai“ grupės „Keliai ir gatvės“ kainų indekso (toliau – Indeksas) pokytis, apskaičiuotas 3.2. papunktyje nurodytu būdu, yra didesnis kaip 5 procentai. Tokiu atveju:

3.1. Sutarties kainos perskaičiavimą gali inicijuoti bet kuri Sutarties Šalis. Atliekant perskaičiavimą, vadovaujamas Lietuvos statistikos departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

3.2. Indekso pokytis apskaičiuojamas pagal nurodytą formulę:

$$IPK (\text{proc.}) = IPb / IPr \times 100 - 100$$

IPK – Indekso pokytis procentais;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

3.3. Sutarties kaina perskaičiuojama, neatliktų / neapmokėtų Darbų sąmatinę vertę (dėl jos neišmokėtą Sutarties kainos dalį) didinant / mažinant tiek procentų, kiek padidėjo / sumažėjo Indeksas, t. y. didinant / mažinant 3.2 papunktyje nurodyta tvarka apskaičiuotu Indekso pokyčio dydžiu.

3.4. Kainos perskaičiavimo formulė:

$$KP = K + (K \times (IPK/100)), \text{ kur:}$$

KP – perskaičiuota kaina;

K – kaina iki perskaičiavimo;

3.5. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Tuo atveju, kai Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nėra

paskelbęs peržiūrai aktualios laikotarpio pabaigos Indekso reikšmės, Susitarimas pasirašomas nedelsiant po to, kai aktualūs duomenys paskelbiami.

3.6. Susitarime Šalys privalo nurodyti:

3.6.1. Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje (pirmojo perskaičiavimo atveju – laikotarpio pradžia – Sutarties įsigaliojimo data, kitų perskaičiavimų atveju, paskutinio perskaičiavimo data);

3.6.2. Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje;

3.6.3. Indekso pokyčio dydį, apskaičiuotą 3.2. papunktyje nurodyta tvarka;

3.6.4. perskaičiuotą neišmokėtą Sutarties kainą;

3.6.5. perskaičiuotą Pradinę sutarties vertę;

3.7. Pirmajai Sutarties peržiūrai terminas netaikomas, po to Sutartis gali būti peržiūrima ne dažniau kaip kas 2 mėnesius. Vėlesnis Sutarties kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas kainos perskaičiavimas.

3.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo termino pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama.

3.9. Visi Sutarties kainos pakeitimai įforminami rašytiniu Šalių susitarimu, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi."

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepamintotos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoleles.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

5. Susitarimo šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. 8 346 20480, Faks. 8 346 51244
dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT874010040500040024
Luminor bank AS, banko kodas 40100

Administracijos direktorė
Vaida Babeckienė

A.V.

RANGOVAS

UAB „Daugesta“
Ežero g. 10-1, Daugų k., 64144 Alytaus r.
Įmonės kodas 301550690
Tel. 8 687 17987
El. paštas: daugesta@gmail.com
A. s. LT82 7290 0000 0746 7062
Bankas: AB Citadele bankas

Direktorius
Aleksandr Riabinin

A.V.