

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
DĖL 2020 M. LIEPOS 10 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-273/20  
PAKEITIMO**

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_  
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjo Ilja Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 30-1100/21 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Ecoservice projektai“, juridinio asmens kodas 144128180, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 8, LT-78149 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinės direktorės Daivos Skrupskelienės, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Paslaugų teikėju**,

Užsakovas ir Paslaugų teikėjas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

**atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. Šalys 2020 m. liepos 10 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A64-273/20 (toliau – Sutartis) dėl buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos trečiojoje zonoje „NAUJININKAI-PANERIAI“ (toliau – Paslaugos);

2. Pradinės Sutarties vertė – 129 408,00 Eur be PVM;

3. Sutarties 4 punkte numatyta, kad: „*Paslaugų teikimo terminai: Paslaugos teikiamos 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo pasiruošimo Paslaugos teikimui pabaigos. Teikėjui suteikiamas 6 (šešių) savaičių, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pasiruošimo Paslaugos teikimui terminas. Teikėjas turi pradėti teikti Paslaugas pilna apimtimi kitą dieną po paskutinės pasiruošimo termino dienos arba anksčiau šio termino, jeigu tam tinkamai pasiruošta*“. Atsižvelgiant į Sutarties nuostatas paslaugos teikiamos iki 2022 m. rugpjūčio 1 dienos;

4. Šalys atsižvelgdamos į tai, jog Sutarties 1 priedo (Techninės specifikacijos) 4.1 punkte nurodytos ir žemiau pateiktos Paslaugų apimtys nėra nupirktos:

4.1. DGA paėmimas iš daugiabučio namo, kai yra liftas numatyta 5289 vnt., išnaudota 449 vnt., likutis 4408 vnt.;

4.2. DGA paėmimas iš daugiabučio namo, kai nėra lifto - numatyta 8728 vnt., išnaudota 2499 vnt., likutis 6229 vnt.;

4.3. DGA paėmimas iš individualaus namo - numatyta 6031 vnt., išnaudota 1201 vnt., likutis 4830 vnt.;

4.4 DGA surinkimas apvažiavimo būdu - numatyta 8 vnt., išnaudota 0 vnt., likutis 8 vnt.;

5. Sutartyje numatyti kiekiai iki Sutarties termino pabaigos nebus išnaudoti;

6. Ši "Vilniaus atliekų sistemos administratorius" viešojo pirkimo konkurso dėl buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos, tekstilės ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paslaugų teikimo, CVP IS Nr. 606992 procedūros užsitęsė dėl gautų tiekėjų paklausimų ir pretenzijų ir naujos Paslaugų teikimo sutartys nebus sudarytos iki Sutarties 4 punkte numatyto Paslaugų teikimo termino pabaigos.

7. Būtina užtikrinti Sutartimi perkamų ir neišnaudotų Paslaugų nepertraukiamą teikimą, todėl reikia įsigyti Paslaugas;

8. Šalys supranta ir sutaria, kad dėl Paslaugų konkretus poreikis yra nuolat kintamas, pavyzdžiui, neįmanoma numatyti visų atvejų, kai atliekų turėtojai pateiks individualų buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės atliekų paėmimo užsakymą ir kiek bus nustatyta atliekų, kuriomis neteisėtai atsikratyta konteinerių aikštelėse.

9. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis nurodytus VPĮ reikalavimus: VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, jog Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje. Pakeitimu nėra keičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis, t. y. pakeitimu nėra sudaromos sąlygos, dėl kurių pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų, ekonominė sutarties pusiausvyra nepasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje, Sutarties apimtis nepadidėja, nes pakeitimu nedidinama sutarties vertė ar perkamų paslaugų apimtys, taip pat nėra keičiamas tiekėjas sutarties įvykdymui;

#### **vadovaudamosi:**

10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „*pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje*“ ir VPĮ 89 straipsnio 4 dalimi „*Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama): 1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis; 4) kai tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys*“.

11. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 2.11 punkto nuostatomis, kad pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių įvykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui.

#### **Sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:**

13. Sutarties 4 punktas išdėstomas taip:

„4. Paslaugų teikimo terminai: nuo pasiruošimo Paslaugos teikimui pabaigos iki viešojo pirkimo konkurso „Dėl buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos, tekstilės ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paslaugų teikimo“, (CVP IS Nr. 606992) laimėtojas bus pasiruošęs teikti paslaugas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Tiekėjui suteikiamas 6 (šešių) savaičių, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pasiruošimo Paslaugos teikimui terminas. Tiekėjas turi pradėti teikti Paslaugas pilna apimtimi kitą dieną po paskutinės pasiruošimo termino dienos arba anksčiau šio termino, jeigu tam tinkamai pasiruošta.“

14. Teikėjas patvirtina, kad neturi ir nereikš jokių pretenzijų Užsakovui dėl galimo faktinio Paslaugų teikimo iki šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

15. Paslaugų teikimui yra taikomi visi Sutartyje nurodyti reikalavimai ir susijusios nuostatos (įskaitant, bet neapsiribojant baudas ir netesybas už netinkamą Paslaugų teikimą).

16. Šiuo Susitarimu nekeičiama pradinės Sutarties vertė, Paslaugų įkainiai ir perkamų Paslaugų apimtys.

17. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

18. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

19. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

20. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

21. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

22. Susitarimo priedas. Teikėjo sutikimas dėl sutarties keitimo, kuriuo keičiamas Sutarties 4 punktas, kuriuo keičiamas sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas.

#### **Užsakovas**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000

Faksas (8 5) 211 2222

El. paštas [savivaldybe@vilnius.lt](mailto:savivaldybe@vilnius.lt)

A. s. LT56 4010 0424 0392 0304

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, kodas 40100

#### **Teikėjas**

UAB „Ecoservice projektai“

Kodas 144128180

Pramonės g. 8, LT-78149 Šiauliai

Tel. 8 800 53533

El. paštas [projektai@ecoservice.lt](mailto:projektai@ecoservice.lt)

A. s. LT372140030001497825

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, kodas 21400

Energetikos skyriaus vedėjas

A. V.

Generalinė direktorė

A. V.

Ilja Karužis

Daiva Skrupskelienė

\_\_\_\_\_  
pasirašymo data

\_\_\_\_\_  
pasirašymo data

SĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius"

2022-07-13 Nr. ECO-S-VLN-2022-288

į 2022-07-12 Nr. SD-2022-2437

Siunčiama el. paštu

*Originalas siunčiamas nebus.*

## ATSAKYMAS DĖL DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

Atsakydami į Jūsų prašymą, norime patvirtinti, kad sutinkame iki 2 mėnesių pratęsti šiuo metu galiojančias 2020-07-10 sutartis Nr. A64-275/20, Nr. A64-272/20, Nr. A64-273/20, Nr. A64-274/20, dėl Buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos, tekstilės ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

Pagarbiai,

Projektų vadovas

Vitalij Andrejev