

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-448/21
PAKEITIMO**

20__ m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybė Energetikos skyriaus vedėjo Ilja Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 30-1100/21 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „VSA Vilnius“, juridinio asmens kodas 220074960, kurios registruota buveinė yra Lentvario g. 15, LT-02300, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Viliaus Lukšos, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Paslaugų teikėju**,

Užsakovas ir Paslaugų teikėjas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A64-448/21 (toliau – Sutartis) dėl buityje susidarančių dga, kuriomis neteisėtai atsikratyta kas aikštelėse, surinkimo nuo konteinerių ir jų vežimo Vilniaus m. sav. teritorijos III zonoje „NAUJININKAI–PANERIAI“ paslaugos (toliau – Paslaugos);

2. Pradinės Sutarties vertė – 85 123,97 Eur be PVM;

3. Sutarties 4 punkte numatyta, kad: „*Paslaugos teikimo terminas: 7 (septyni) mėnesiai skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos*“. Atsižvelgiant į Sutarties nuostatas paslaugos teikiamos iki 2022 m. rugpjūčio 3 dienos.

4. Šalys atsižvelgdamos į tai, jog Sutarties 1 priedo (Techninės specifikacijos) 4.1 punkte nurodytos Paslaugų apimtys nėra nupirktos:

4.1. DGA ir kitų atliekų, kuriomis neteisėtai atsikratyta konteinerių aikštelės, paėmimas nuo konteinerių – 2600 vnt., išnaudota 739 vnt., likutis 1861 vnt.;

5. Sutartyje numatyti kiekiai iki Sutarties termino pabaigos nebus išnaudoti;

6. ŠĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius" viešojo pirkimo konkurso dėl buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos, tekstilės ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paslaugų teikimo, CVP IS Nr. 606992 procedūros užsitęsė dėl gautų tiekėjų paklausimų ir pretenzijų ir naujos Paslaugų teikimo sutartys nebus sudarytos iki Sutarties 4 punkte numatyto Paslaugų teikimo termino pabaigos;

7. Būtina užtikrinti Sutartimi perkamų ir neišnaudotų Paslaugų nepertraukiamą teikimą, todėl reikia įsigyti Paslaugas;

8. Šalys supranta ir sutaria, kad dėl Paslaugų konkretus poreikis yra nuolat kintamas, pavyzdžiui, neįmanoma numatyti visų atvejų, kai atliekų turėtojai pateiks individualų buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės atliekų paėmimo užsakymą ir kiek bus nustatyta atliekų, kuriomis neteisėtai atsikratyta konteinerių aikštelėse.

9. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis nurodytus VPĮ reikalavimus: VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, jog Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai

pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje. Pakeitimu nėra keičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis, t. y. pakeitimu nėra sudaromos sąlygos, dėl kurių pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų, ekonominė sutarties pusiausvyra nepasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje, Sutarties apimtis nepadidėja, nes pakeitimu nedidinama sutarties vertė ar perkamų paslaugų apimtys, taip pat nėra keičiamas tiekėjas sutarties įvykdymui.;

vadovaudamosi:

10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad *Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“* ir VPĮ 89 straipsnio. 4 dalimi *„Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama): 1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis; 4) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys“*.

11. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 2.11 punkto nuostatomis, kad pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui.

Sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

13. Sutarties 4 punktą išdėstomas taip:

„4. Paslaugos teikimo terminas: iki viešojo pirkimo konkurso „Dėl buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos, tekstilės ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paslaugų teikimo“, (CVP IS Nr. 606992) laimėtojas bus pasiruošęs teikti paslaugas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. rugsėjo 30 d.“

14. Tiekėjas patvirtina, kad neturi ir nereikš jokių pretenzijų Užsakovui dėl galimo faktinio Paslaugų teikimo iki šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

15. Paslaugų teikimui yra taikomi visi Sutartyje nurodyti reikalavimai ir susijusios nuostatos (įskaitant, bet neapsiribojant baudas ir netesybas už netinkamą Paslaugų teikimą).

16. Šiuo Susitarimu nekeičiama pradinės Sutarties vertė, Paslaugų įkainiai ir perkamų Paslaugų apimtys.

17. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

18. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

19. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

20. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

21. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

22. Susitarimo priedas.

22.1. Teikėjo sutikimas dėl sutarties keitimo, kuriuo keičiamas Sutarties 4 punktas, kuriuo keičiamas sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas.

Užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000

Faksas (8 5) 211 2222

El. paštas savivaldybe@vilnius.lt

A. s. LT56 4010 0424 0392 0304

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, kodas 40100

Energetikos skyriaus vedėjas

A. V.

Ilja Karužis

pasirašymo data

Teikėjas

UAB „VSA Vilnius“

Kodas 220074960

Lentvario g. 15, LT-02300, Vilnius

El. paštas info@vsa.lt

A. s. LT947180300024467798

AB „Šiaulių bankas“

Direktorius

A. V.

Vilius Lukša

pasirašymo data

SĮ „Vilniaus Atliekų Sistemos Administratorius“
Siunčiama el.p. info@vasa.lt

Originalas paštu siunčiamas nebus

DĖL PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-448/21 IR NR. A64-248/20 VYKDYMO

UAB „VSA Vilnius“ (toliau – Bendrovė) teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijai buityje susidarančių DGA, kuriomis neteisėtai atsikratyta KAS aikštelėse surinkimo nuo konteinerių ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos III zonoje „Naujininkai-Paneriai“ paslaugas pagal 2021-12-31 pirkimo sutartį Nr. A64-448/21, toliau – Sutartis I. Sutarties I galiojimo terminas sueina 2022-09-30. Bendrovė taip pat teikia Savivaldybei buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės atliekų surinkimo ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ketvirtoje zonoje „Pašilaičiai-Lazdynai“ (vakarinė miesto dalis – Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės, Viršuliškių, Karoliniškių, Pilaitės, Lazdynų seniūnijos) paslaugas pagal 2020-06-26 pirkimo sutartį Nr. A64-248/20, toliau – Sutartis II. Sutarties II galiojimo terminas sueina 2022-08-07.

Šiuo pareiškiame, kad esant poreikiui (dėl vykdomo naujo viešo konkurso – *aut. past.*) sutinkame pratęsti Sutartį I ir Sutartį II tokiomis pačiomis sąlygomis siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų nepertraukiamumą iki, kol bus išrinktas naujas paslaugų teikėjas viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

UAB VSA Vilnius vardu
Direktorius

