

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2022 M. LIEPOS 18 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES PIETRYČIŲ BOKŠTO IR
ŠIAURĖS RYTŲ BOKŠTO, ESANČIŲ KĘSTUČIO G. 4, TRAKUOSE, TVARKOMŲJŲ
STATYBOS IR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS (TVARKYBOS) STATYBOS
DARBŲ, SUTARTIES NR. 120/2022 PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2023 m. gegužės 9 d. Nr. *48/2023*
Trakai

Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189, Kęstučio g. 4, Trakai, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančio pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, Savanorių pr. 139E, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi Rangovo pateiktu bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovų parašais patvirtintu pakeitimo nurodymu Nr. 2, dėl Trakų Pusiasalio pilies pietryčių bokšto konstrukcijų ir architektūrinės dalių sprendinių pakeitimo,

vadovaudamiesi 2022 m. liepos 18 d. Rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 (toliau - Sutartis) 3.3, 9.8., 10.1, 10.2, 10.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktu, sudarėme šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarėme dėl šių dalykų:

1. Papildomai perkami darbai iš Rangovo UAB „Ekstra statyba“ pagal 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutartį Nr. 120/2022, kuriuos būtina vykdyti siekiant užtikrinti kokybišką tvarkomųjų statybos darbų užbaigimą.
2. Numatomų papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotus kiekius ir galiojančius įkainius sudaro:

Nevykdomų darbų Kaina be PVM	202 305,28 Eur.
	Du šimtai du tūkstančiai trys šimtai penki eurai, 28 ct.
Papildomų darbų Kaina be PVM	142 594,31 Eur.
	Šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 31 ct.
Bendra susitarimo kaina	344 899,59 Eur.
	Trys šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 59 ct.


3. Sudarius susitarimą Sutarties bendra kaina su susitarime nurodytų papildomų darbų įsigijimu yra **1 831 466,70 be PVM** (vienas milijonas aštuoni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai 70 ct.), bendra kaina **su PVM** yra **2 216 074,71 Eur** (du milijonai du šimtai šešiolika tūkstančių septyniasdešimt keturi eurai, 71 ct.)
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 dalis.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.
6. Prie Susitarimo pridedami priedai:
- 6.1. Darbų pakeitimo nurodymas Nr. 2, 4 lapai.

7. Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Įmonės kodas 190757189
PVM mokėtojo kodas ne PVM mok.
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Kęstučio g. 4, Trakai
A.s. Nr. LT 154010051003877022
Luminor bankas, b/k 40100
Tel.: (8528) 55297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktore
Alvyga Zmejevskienė



A.V.

RANGOVAS

UAB „Ekstra statyba“
Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
Įmonės kodas 125859857
PVM mokėtojo kodas LT258598515
A.s. LT92 7044 0600 0174 7837
AB SEB bankas, b/k. 70440
Tel. + 370 5 2477272
El. p. info@ekstrastatyba.lt

Direktorius
Vaidas Janulis

A.V.