

1025-10-80
129

SUSITARIMAS NR. 4
DĖL 2022 M. LIEPOS 18 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES PIETRYČIŲ BOKŠTO IR
ŠIAURĖS RYTŲ BOKŠTO, ESANČIŲ KĘSTUČIO G. 4, TRAKUOSE, TVARKOMŲJŲ
STATYBOS IR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS (TVARKYBOS) STATYBOS
DARBŲ, SUTARTIES NR. 120/2022 PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2023 m. rugsėjo 26 d. Nr. **129/2023**
Trakai

Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189, Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau-Užsakovas), ir UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, Savanorių pr. 139E, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau- Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 ((toliau – Sutartis) 3.3, 9.9.1, 10.1, 10.2, 10.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais, atsižvelgdami į Rangovo pateiktą bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovų parašais patvirtintą **pakeitimo nurodymu Nr. 4**, dėl Trakų Pusiasalio pietryčių bokšto monolitinio žiedo stiprinimo, sudarėme šį susitarimą (toliau-Susitarimas) ir susitarėme dėl šių dalykų:

1. Papildomai perkami pietryčių bokšto monolitinio žiedo stiprinimo darbai iš Rangovo UAB „Ekstra statyba“, pagal 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022, kuriuos būtina vykdyti siekiant užtikrinti kokybišką tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų užbaigimą.
2. Numatomų papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotus kiekius ir galiojančius įkainius sudaro:

Papildomų darbų kaina su PVM	18 900,45 Eur.
	Aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai eurų, 45 ct.
Nevykdomų darbų kaina su PVM	0,00 Eur.
	-
Suma su PVM keičianti bendrą sutarties vertę	18 900,45 Eur.
	Aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai eurų, 45 ct.


3. Sudarius susitarimą Sutarties bendra kaina su susitarime nurodytų papildomų darbų įsigijimu yra **1 859 295,35 Eur be PVM** (vienas milijonas aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt penki eurai, 35 ct), bendra kaina **su PVM** yra **2 249 747,37 Eur** (du milijonai du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 37 ct.)
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 dalis.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

6. Prie Susitarimo pridedami priedai:
6.1. Darbų pakeitimo nurodymas Nr. 4, 1 lapas.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Įmonės kodas 190757189
PVM mokėtojo kodas ne PVM mok.
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Kęstučio g. 4, Trakai
A.s. LT61 4040 0636 1000 0417
Tel.: +370 528 55297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktorė
Alvyga Zmejevskienė



RANGOVAS

UAB „Ekstra statyba“
Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
Įmonės kodas 125859857
PVM mokėtojo kodas LT258598515
A.s. LT92 7044 0600 0174 7837
AB SEB bankas, b.k. 70440
Tel. + 370 5 2477272
El. p. info@ekstrastatyba.lt

Direktorius
Vaidas Janulis

