

SUSITARIMAS NR. 5
DĖL 2022 M. LIEPOS 18 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES PIETRYČIŲ BOKŠTO IR
ŠIAURĖS RYTŲ BOKŠTO, ESANČIŲ KĘSTUČIO G. 4, TRAKUOSE, TVARKOMŲJŲ
STATYBOS IR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS (TVARKYBOS) STATYBOS
DARBŲ, SUTARTIES NR. 120/2022 PAPILDOMŲ IR ATSISAKOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2023 m. spalio 30 d. Nr. 136/2023
Trakai

Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189, Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau-Užsakovas), ir UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, Savanorių pr. 139E, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau- Rangovas),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 ((toliau – Sutartis) 3.3, 9.9.1, 10.1, 10.2, 10.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais,

atsižvelgdami į Rangovo pateiktą bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovų parašais patvirtintą pakeitimo nurodymą Nr. 5, dėl Trakų Pusiasalio pietryčių bokšto šviestuvų keitimo,

sudarėme šį susitarimą (toliau-Susitarimas) ir susitarėme dėl šių dalykų:

1. Papildomai perkami pietryčių bokšto šviestuvų keitimo darbai iš Rangovo UAB „Ekstra statyba“ pagal 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022, kuriuos būtina vykdyti siekiant užtikrinti kokybišką tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų užbaigimą.
2. Numatomų papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotus kiekius ir galiojančius įkainius sudaro:

Papildomų darbų kaina su PVM	5 011,49 Eur.
	Penki tūkstančiai vienuolika eurų, 49 ct.
Nevykdomų darbų kaina su PVM	-9 842,09 Eur.
	Devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt du eurai, 09 ct.
Suma su PVM keičianti bendrą sutarties vertę	-4 830,60 Eur.
	Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų, 60 ct.

3. Sudarius susitarimą Sutarties bendra kaina su susitarime nurodytų papildomų darbų įsigijimu yra **1 855 303,12 Eur be PVM** (vienas milijonas aštuoni šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trys eurai, 12 ct), bendra kaina **su PVM** yra **2 244 916,78 Eur** (du milijonai du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiolika eurų, 78 ct.)
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 dalis.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.




6. Prie Susitarimo pridedami priedai:
6.1. Darbų pakeitimo nurodymas Nr. 5, 1 lapas.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Įmonės kodas 190757189
PVM mokėtojo kodas ne PVM mok.
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Kęstučio g. 4, Trakai
A.s. LT61 4040 0636 1000 0417
Tel.: +370 528 55297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt



RANGOVAS

UAB „Ekstra statyba“
Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
Įmonės kodas 125859857
PVM mokėtojo kodas LT258598515
A.s. LT92 7044 0600 0174 7837
AB SEB bankas, b.k. 70440
Tel. + 370 5 2477272
El. p. info@ekstrastatyba.lt

