

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2021-05-13 STUMBRO KATILINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ SPINDULIO G. –
ŽEMAITĖS G. KVARTALE, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. PS-208

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Akmens takas“, registruota adresu Dubijos g. 20, Šiauliai, juridinio asmens kodas 145098473, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Donato Undžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2021-05-13 Stumbro katilinės šilumos perdavimo tinklų Spindulio g. – Žemaitės g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-208, toliau vadinamos Sutartimi:

Atsižvelgdamos į tai kad:

1) 2021-09-27 Rangovas ir Užsakovas sudarė papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2021-05-13 Stumbro katilinės šilumos perdavimo tinklų Spindulio g. – Žemaitės g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-208, kuriuo susitarė stabdyti susitarime nurodytų darbų vykdymą;

2) Rangovas 2022-04-29 raštu „Dėl darbų vykdymo Žemaitės – Spindulio gatvėse“ Nr. GPS04/29 informavo Užsakovą, kad aplinkybės trukdžiusios vykdyti darbus yra išnykusios ir Rangovas planuoja atnaujinti darbų vykdymą;

3) šis Susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, kainos ar apimties, nepakeičia ekonominės Sutarties pusiausvyros Rangovo naudai, nesuteikia Užsakovui pranašumo prieš kitus tiekėjus ir Sutarties vykdymo metu su tokiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas tiekėjas;

ir vadovaudamosi:

1) Sutarties 12.2, 12.4 ir 12.5 punktais;

1. Šalys susitaria atnaujinti Sutartyje nurodytų darbų vykdymą, Rangovas turi atlikti darbus ne vėliau kaip:

1.1. rekonstruojami šilumos perdavimo tinklų ruožai po gatvėmis, įvažiavimais ir aikštelėmis, jeigu jie pagal pasirengtą projektą nenumatomi vykdyti prastūmimo būdu, turi būti rekonstruoti ne vėliau kaip per 13 (*trylika*) dienų nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos;

1.2. 1.1 (Sutarties 3.1.2 punkte) punkte numatytų rekonstruotų vamzdynų paleidimo-derinimo darbų pradžia – ne vėliau kaip per 13 (*trylika*) dienų nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos;

1.3. 1.1 punkte (Sutarties 3.1.2 punkte) nurodytų darbų kietųjų dangų (gatvių ir aikštelių asfalto, trinkelio) atstatymo darbų pabaiga ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 1 d.

2. Šiame Susitarime Šalių sutarti Sutarties pakeitimai niekaip nekeičia Sutarties kainos ir negali būti pagrindu Sutarties kainos keitimui ateityje.

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, arba iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo ankstesnis papildomas susitarimas netenka galios, arba iki šis Susitarimas bus nutrauktas.

5. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (arba) pavartotas sąvokas.

6. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi ginčai, kylantys iš šio susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.

7. Susitarimas surašytas 2 (*dviem*) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

AB „Šiaulių energija“

Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai

Tel. (8 41) 59 12 00

Faksas: (8 41) 54 03 07

A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599

AB Šiaulių bankas, b. k. 71800

PVM mokėtojo kodas LT453585811

Juridinio asmens kodas 245358580

Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120

info@senergija.lt

www.senergija.lt

Generalinis direktorius

Virgilijus Pavlavičius

UAB „Akmenstakas“

Dubijos g. 20, 77207 Šiauliai

Tel. (8 41) 525975

A. s. Nr.: LT787044060002227851

AB SEB bankas, b. k. 70440

PVM kodas LT450984716

Įmonės kodas 145098473

at.konkursai@gmail.com

www.akmenstakas.lt

Registro duomenų tvarkytojas:

VĮ Registrų centro Šiaulių filialo

Juridinis asmenų registras

Generalinis direktorius

Donatas Undžys
