

SUSITARIMAS Nr. Mr-KE-P-110-58
DĖL 2021-07-07 SUTARTIES NR. MR-KE-P-107-395 PAKEITIMO
2022-07-25, Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB „Photo energy“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Lukoševičiaus, veikiančio pagal UAB „Photo energy“ įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Rangovas“ ir „Užsakovas“,

Atsižvelgiant į tai, jog:

- I. 2021-07-07 tarp Šalių buvo pasirašyta viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. MR-KE-P-107-395 dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 2Ž–21 ir ŠK 2Ž–26, K. Baršausko g., Kaunas, darbų atlikimo (toliau – Sutartis),
- II. 2022-06-20 Rangovas kreipėsi į Užsakovą raštu Nr. SDR138, kuriuo prašo perskaičiuoti Sutarties kainą ją padidinant 50 % nuo 15 981,19 Eur skirtumo, susidariusio ženkliai išaugus darbų medžiagų kainai, dėl visuotinai žinomos ekonominės ir geopolitinės padėties, kurios nebuvo galima numatyti Sutarties pasirašymo metu;

vadovaujantis Sutarčių 9.6 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, sudarė šį Susitarimą prie Sutarčių (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Padidinti Sutarties kainą 7 990,50 Eur (septynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt eurų 50 ct) be PVM suma.
2. Pakeisti Sutarties 3.1 punktą išdėstant jį nauja redakcija:
„Bendra Sutarties kaina – 396 990,50 Eur (trys šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų 50 ct), 21 proc. PVM – 83 368,01Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 01 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM – 480 358,51 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 51 ct)“
3. Pakeisti Sutarties 3.2 punktą išdėstant jį nauja redakcija:
„3.2 Bendra Sutarties kaina susideda iš atskirų dalių kainų:
3.2.1. Techninio darbo projekto parengimas – 29 000,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai eurų) be PVM;
3.2.2. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 2Ž–21 ir ŠK 2Ž–26 K. Baršausko g., Kaunas rekonstravimo darbai – 366 990,50 Eur (trys šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų 50 ct);
3.2.3. Techninio darbo projekto vykdymo priežiūra – 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų) be PVM“
4. Sutarties kainos padidėjimas taikomas tik Sutarties 3.2.2 punkte numatytų šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 2Ž–21 ir ŠK 2Ž–26 K. Baršausko g., Kaune rekonstravimo darbų atlikimui neįvykdytų / neaktuotų darbų apimtyje. Įvykdytų ir užaktuotų darbų kainos neperskaičiuojamos.
5. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma ir suprantama, jog Sutarties kaina po padidinimo negalės būti pakartotinai didinama (indeksuojama) ir prisiima riziką dėl Sutarties įvykdymo išlaidų dydžio.
6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.
7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią pasirašytas.
9. Susitarimas sudaromas Šalims jį pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.
10. Susitarimo priedas – 2022-06-20 Rangovo raštas Nr. SDR138; 2 lapai.

UŽSAKOVAS

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A.s. LT607044060002866144, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011
El. paštas info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

RANGOVAS

UAB „Photo energy“

Juridinio asmens kodas 302900115
Adresas Taikos pr. 149, Kaunas
PVM mokėtojo kodas: LT100011640010
A. s. LT12 7300 0101 5500 3027, AB Swedbank
Tel. Nr. +370 664 26733
El. paštas administracija@photoenergy.lt

Direktorius
Mindaugas Lukoševičius