

SUSITARIMAS Nr. Mr-KE-P-110-59
DĖL 2021-07-07 SUTARTIES NR. MR-KE-P-107-397 PAKEITIMO
2022-07-25, Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB „Photo energy“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Lukoševičiaus, veikiančio pagal UAB „Photo energy“ įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Rangovas“ ir „Užsakovas“,

Atsižvelgiant į tai, jog:

- I. 2021-07-07 tarp Šalių buvo pasirašyta viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. MR-KE-P-107-397 dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 6T-2A ir ŠK 6T-3 Jotvingių g. Kaunas, darbų atlikimo (toliau – Sutartis),
- II. 2022-06-20 Rangovas kreipėsi į Užsakovą raštu Nr. SDR138, kuriuo prašo perskaičiuoti Sutarties kainą ją padidinant 50 % nuo 27 850,45 Eur skirtumo, susidariusio ženkliai išaugus darbų medžiagų kainai, dėl visuotinai žinomos ekonominės ir geopolitinės padėties, kurios nebuvo galima numatyti Sutarties pasirašymo metu;

vadovaujantis Sutarties 9.6 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, sudarė šį Susitarimą prie Sutarčių (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Padidinti Sutarties kainą 13 925,00 Eur (trylikos tūkstančių devynių šimtų dvidešimt penkių eurų) suma.
2. Pakeisti Sutarties 3.1 punktą išdėstant jį nauja redakcija:
„Bendra Sutarties kaina – 403 925,00 Eur (keturi šimtai trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki eurai), 21 proc. PVM – 84 824,25 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai, 25 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM – 488 749,25 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 25 ct)“
3. Pakeisti Sutarties 3.2 punktą išdėstant jį nauja redakcija:
*„3.2 Bendra Sutarties kaina susideda iš atskirų dalių kainų:
3.2.1 Techninio darbo projekto parengimas – 29 000,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai eurai) be PVM;
3.2.2 Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 6T-2A ir ŠK 6T-3 Jotvingių g., Kaunas rekonstravimo darbai – 376 925,00 Eur (trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki eurai) be PVM;
3.2.3 Techninio darbo projekto vykdymo priežiūra – 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurai) be PVM“*
4. Sutarties kainos padidėjimas taikomas tik Sutarties 3.2.2 punkte numatytų šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6T-2A ir ŠK 6T-3 Jotvingių g., Kaune rekonstravimo darbų atlikimui neįvykdytų / neaktuotų darbų apimtyje. Įvykdytų ir užaktuotų darbų kainos neperskaičiuojamos.
5. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma ir suprantama, jog Sutarties kaina po padidinimo negalės būti pakartotinai didinama (indeksuojama) ir prisiima riziką dėl Sutarties įvykdymo išlaidų dydžio.
6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.
7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią pasirašytas.
9. Susitarimas sudaromas Šalims jį pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.
10. Susitarimo priedas – 2022-06-20 Rangovo raštas Nr. SDR138; 2 lapai.

UŽSAKOVAS

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A.s. LT607044060002866144, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011
El. paštas info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

RANGOVAS

UAB „Photo energy“

Juridinio asmens kodas 302900115
Adresas Taikos pr. 149, Kaunas
PVM mokėtojo kodas: LT100011640010
A. s. LT12 7300 0101 5500 3027, AB Swedbank
Tel. Nr. +370 664 26733
El. paštas administracija@photoenergy.lt

Direktorius
Mindaugas Lukoševičius