


07-576/22



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA SU PROJEKTAVIMU DARBININKŲ G. UKMERGĖS M.

Rangos Sutartis Nr. ES-44-20220803

2022 m. rugpjūčio mėn. 03 d.
Ukmergė

1. Sutarties šalys:

UAB „Ukmergės vandenys“, įmonės kodas 182743364, adresas: Gėlių g. 18 LT20115 Ukmergė, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“)
ir
UAB „Inti“, įmonės kodas: 133165398, adresas: Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), (o abi kartu toliau vadinamos Šalimis).

2. Sutarties objektas ir sudėtis:

2.1. Užsakovas priima Rangovo 2022-07-15 dienos pasiūlymą, o Rangovas įsipareigoja pilnai atlikti projekto „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, sutarties „**Paviršinių nuotekų tinklų statyba su projektavimu Darbininkų g. Ukmergės m.**“ darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus.

2.2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos Sutartis (toliau vadinama Sutartis),
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai,
- (c) Pasiūlymas,
- (d) Techninė specifikacija,
- (e) Įkainuotas darbų žiniaraštis (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (f) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma),
- (g) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Sutarties kaina:

3.1. Priimta Sutarties suma sudaro: 45000 Eur, 00 ct (keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct);
PVM : 9 450 Eur, 00 ct (devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct);

Priimta Sutarties suma su PVM: 54 450 Eur, 00 ct (penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct).

3.2. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

3.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

4. Atsiskaitymo tvarka:

4.1. Inžinieriui paskelbus darbų pradžią Rangovui gali būti išmokamas avansas iki 30 procentų nuo priimtos Sutarties sumos. Avanso grąžinimo norma 30% tarpinio mokėjimo pažymos sumos.

4.2. Atsiskaitymas su Rangovu bus vykdomas ne dažniau kaip kas du mėnesius, pateikus Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys

egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą, bei atsižvelgiant į Rangovo pateiktą mokėjimo srautų grafiką ir Projekto mokėjimo prašymų teikimo grafiką.

4.3. Užsakovas Rangovui už atliktus darbus savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves per 7 dienas nuo jų gavimo į specialią Projekto sąskaitą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami.

4.4. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja atlikti darbus, per Sutartyje nustatytą laikotarpį, Užsakovas gali be oficialaus įspėjimo ir nepraradamas teisės į kitas savo teisių pagal Sutartį gynimo priemones, reikalauti 0,04 % dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną (nuo Sutartyje darbams priduoti nustatyto laikotarpio pabaigos iki dienos, kai darbai faktiškai atlikti).

4.5. Jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių nesumoka rangovui už atliktus darbus iki Sutarties 4.3. p. nustatyto termino pabaigos, Rangovas gali be oficialaus įspėjimo ir nepraradamas teisės į kitas savo teisių pagal Sutartį gynimo priemones, reikalauti 0,04 % dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną (nuo mokėjimo termino pabaigos dienos iki dienos, kurią Pirkėjo pervesta pinigų suma yra įskaitoma į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą).

4.6. Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Rangovo subrangovais (subtiekėjais) ta pačia tvarka kaip ir su Rangovu, jei šalys dėl to susitaria. Jei subrangovas (subtiekėjas) išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, rangos sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo (subtiekėjo), kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu (subtiekėju) tvarka.

5. Šalių įsipareigojimai, teisės ir pareigos:

5.1. Rangovas šia Sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakovas sumokės Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią Sutartį, ištaisyti visus defektus, laikantis Sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.

5.2. Pasirašius Rangos sutartį, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuos žinomus subrangovus (subtiekėjus) apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

5.3. Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų.

5.4. Rangovas, gavęs Užsakovo įgaliojimą, savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimą statyti, NŽT prie AM sutikimą vykdyti darbus valstybinėje žemėje, leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

5.5. Užsakovas kartu su paskirtu techniniu prižiūrėtoju (toliau vadinamas Inžinierius) turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

5.6. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui.

5.7. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

5.8. Užsakovas kartu su Inžinieriumi kartą per mėnesį organizuos vadybinius pasitarimus aptarti darbų eigą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus.

5.9. Rangovas iki darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį, statybos darbų vadovą, projekto vadovą ir jų kvalifikaciją.

5.10. Nurodytų pasiūlyme subrangovų keitimas kitais, nenumatytais subrangovais, naujų subrangovų pasitelkimas galimas tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą.

5.11. Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:

(a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;

- (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai;
- (c) saugos darbe statistika;
- (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo;
- (e) nuotraukos, rodančios Statybvietyje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.

5.12. Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą apie Darbo pradžią per 10 darbo dienų privalo pateikti Užsakovui ir Inžinieriui Darbų atlikimo grafiką, kuriame numatyti ir pateikti inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo, ekspertizės atlikimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo, statybos darbų, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos, o taip pat pagal darbų atlikimo grafiką numatomą Mokėjimų grafiką.

5.13. Rangovas iki darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui statybos darbų ir CA privalomojo draudimo liudijimo kopiją ir draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Draudimas turi galioti iki darbų perdavimo Užsakovui datos.

6. Darbų pradžia, darbų atlikimo terminas, Sutarties galiojimo terminas

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir pasibaigia, kai visos Sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
- 6.2. Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi raštu informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
- 6.3. Visi darbai pagal šią Sutartį, įskaitant projektavimą ir darbų pridavimą Užsakovui, turi būti atlikti iki 2023 m. liepos 01 d., nuo Inžinieriaus paskelbtos Darbo pradžios datos.

7. Nenugalima jėga (force majeure)

7.1 Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkyboms taisyklių patvirtinimo".

8. Kitos sutarties sąlygos

8.1. Raštišku Šalių susitarimu Sutartį galima pratęsti vieną kartą iki 3 mėn. laikotarpiui, jeigu dėl objektyvių aplinkybių Rangovo įsipareigojimai negali būti įvykdyti per 6.3 punkte nustatytą terminą.

8.2. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:

- 8.2.1. nenumatytos fizinės sąlygos;
- 8.2.2. Užsakovo rizikos padariniai;
- 8.2.3. nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės;
- 8.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;
- 8.2.5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius;
- 8.2.6. negalėjimas naudoti suderintų medžiagų dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba medžiagų keitimas į analogiškas ne prastesnes ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių medžiagas;
- 8.2.7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
- 8.2.8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

8.2.9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;

8.2.10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas/pakeitimas;

8.2.11. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

8.2.12. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;

8.2.13. būtinybė/tikslingumas keisti darbų atlikimo vietą;

8.3. Šalis vienašališkai gali nutraukti sutartį tik jei kita Šalis nevykdo sutarties sąlygų, apie sutarties nutraukimą pranešusi raštu kitai Šaliai ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų.

8.4. Bet kuri Šalis vienašališkai ir ne dėl kitos Šalies kaltės nutraukusi sutartį, moka kitai Šaliai 10 proc. nuo Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina jai dėl Sutarties nutraukimo patirtas išlaidas.

8.5. Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus – jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas Sutarties Šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po viena šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

9. Šalių juridiniai adresai:

UŽSAKOVAS

UAB „Ukmergės vandenys“

Įmonės kodas 182743364

Adresas: Gėlių g. 18, Ukmergė LT-20115

Tel. (8340) 63135,

Faksas (8340) 63085

A/s LT474010042900020176


Bankas: Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

E-paštas: admin@ukvand.lt

Direktorius

Rimas Arlinskas



RANGOVAS

UAB „Inti“

Įm. kodas 133165398

Adresas: Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas

Tel.: 8 650 97085

faksas 8 37 451474

A/s LT30 7044 0600 0334 4021

Bankas: AB SEB Bankas


Banko kodas 70440

E-paštas: inti@inti.lt

Generalinis direktorius

Rolandas Raitys

A. V.



PASIŪLYMAS
DĖL „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS SU PROJEKTAVIMU
DARBININKŲ G. UKMERGĖS M.“ PIRKIMO

2022-07-15, Kaunas
 (Data, vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „INTI“
Tiekėjo įmonės kodas	133165398
Tiekėjo adresas	Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arminas Žmuidina
Telefono numeris	8 650 97423
Fakso numeris	8 37 451474
El. pašto adresas	arminas@inti.lt

Numatomi pasitelkti subrangovai:

	Pavadinimas	Adresas	Darbų dalis (%)	Atliekami darbai (nenurodant jų kainos)
Subrangovas 1**	-	-	-	-
Subrangovas 2**	-	-	-	-

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
 Pateiktas pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	Kaina		Suma Eur su PVM
		Eur be PVM	PVM 21 % Eur	
1.	Paviršinių nuotekų tinklų statyba Darbininkų g. su projektavimu	45 000,00	9 450,00	54 450,00

Pasiūlymo kaina (be PVM) – 45 000,00 eur. (keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų, 00ct),
 PVM – 9 450,00 eur. (devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00ct).
 Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) – 54 450,00 eur. (penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00ct).

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	-
2.	-

Pastaba* Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Igaliojimas 2022	1
2.	Priedas Nr. 4 Darbų žiniaraštis Darbininku g	1

Pasiūlymas galioja iki 2022 m. spalio mėn. 20d.

Komercijos direktorius Arminas Žmuidina

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
A.V.