

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2022-03-24 STATYBOS DARBŲ RANGOS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. 553108/1

2022 m. birželio XX d. Nr. 553108/1_1
Vilnius

Šį papildomą susitarimą dėl 2022-03-24 statybos darbų rangos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 553108/1 (toliau – **Sutartis**) pratęsimo (toliau – **Papildomas susitarimas**) sudarė toliau nurodytos šalys:

AB „Amber Grid“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 303090867, registruota buveinė yra adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama, ir

UAB „Alvora“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 122049143, registruota buveinė yra adresu Visorių g. 33, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Rangovas**), atstovaujama,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“.

Šiame Papildomame susitarime vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kuri joms buvo suteikta Sutartyje, jei šiame Papildomame susitarime aiškiai nenurodyta kitaip. Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI KAD:

- (A) Vykdant pirkimo procedūras, prieš Sutarties pasirašymą, vykdoma Rangovo patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams užtruko neįprastai ilgai, dėl ko Sutartis pasirašyta tik po 4,5 mėn. nuo galutinių pasiūlymų eilės patvirtinimo, o galutinis darbų terminas numatytas Sutartyje liko nepakeistas, t. y. 2023-06-30;
- (B) Tiekėjas 2022-05-16 d. rašte Nr. 66, nurodė apie planuojamus darbų atlikimo terminus bei organizavimo loginę schemą, pagal kurią darbų įgyvendinimo terminas numatytas 2023-09-29;
- (C) Sutarties specialiųjų sutarties sąlygų 3.2 p. nustato, kad galutinis darbų atlikimo terminas 2023-06-30, o Sutarties bendrųjų sutarties sąlygų 1.4.6. p. nustato aplinkybes, kurioms esant darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas, t. y. 1.4.6.6. p. nurodyta, kad „bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą“ ir 1.4.6.8. p. nurodyta, kad „užsitęsiosios pirkimo procedūros, dėl ko pradėti ir (ar) užbaigti Darbų per Sutartyje nustatytą terminą tapo neįmanoma arba pernelyg sudėtinga (pvz., Sutartis pasirašyta vėliau nei buvo nurodyta Užsakovo (Perkančiojo subjekto) pranešime dėl sutarties su pirkimo laimėtoju sudarymo; Sutarties pasirašymo momentu, kai pagal pirkimo procedūrų vykdymo metu pateiktus duomenis tiekėjas (Rangovas) pagrįstai planavo vykdyti Darbus ar jų dalį ir pan.).“;
- (D) Nei viena iš Šalių nepranešė apie Sutarties nutraukimą ir šiai dienai nėra viršyta Sutarties 2.2 p. nurodyta maksimali Sutarties kaina;

ŠALYS SUSITARIA:

- 1. Pakeisti Sutarties specialiųjų sutarties sąlygų 3.2.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„3.2.1. ne vėliau kaip numatyta Grafike, bet ne vėliau kaip iki 2023-07-31, iš jų:“.
- 2. Rangovas įsipareigoja:
 - 2.1. ne vėliau nei likus 10 (dešimt) dienų iki Rangovo pateiktų Sutarties Objekto Statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimų liudijimų galiojimo pabaigos pateikti Užsakovui atnaujintas draudimo sutartis pratęstam laikotarpiui, nurodytam šio Papildomos susitarimo 1 punkte, bei įrodymus apie draudimo įmokų sumokėjimą;
 - 2.2. ne vėliau nei likus 10 (dešimt) dienų iki Rangovo pateikto Sutarties įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pabaigos pateikti Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimą pratęstam laikotarpiui, nurodytam šio Papildomos susitarimo 1 punkte.

3. Sutarties kaina dėl šiame Papildomame susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.
5. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Papildomas susitarimas įsigalios, kai jį pasirašys abi Šalys.

Užsakovo vardu:

AB „Amber Grid“

Rangovo vardu:

UAB „Alvora“