

SUSITARIMAS DĖL 2021-10-19 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/511733 PAKEITIMO

2022-07-28, Nr. K-750
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-10-19 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/511733 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-970) 10 KV OL L-400 IŠ Mielagėnų TP rekonstravimo (Panevėžio reg., Ignalinos raj.) darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2022-07-22 gautas Rangovo raštas Nr. 14-022/204, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį papildomų darbų poreikį (KL, KAS, ST montavimas) (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 42 237,19 Eur (keturiasdešimt du tūkstančius du šimtus trisdešimt septynis eurus, 19 ct), kas sudaro 10,39 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 10,39 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 42 237,19 Eur (keturiasdešimt dviem tūkstančiais dviem šimtais trisdešimt septyniais eurai, 19 ct) be PVM (51 107,00 EUR (penkiasdešimt vienu tūkstančiu vienu šimtu septyniais eurai) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **542 972,00 EUR** (penki šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du eurai), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **448 737,19 EUR** (keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt septyni eurai, 19 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **94 234,81 EUR** (devyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt keturi eurai, 81 ct).

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsiikeičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsiikeitimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB