

2021 M. GRUODŽIO 2 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1498 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. _____ d. Nr. 2

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro uždaroji akcinė bendrovė „Plungės lagūna“, juridinio asmens kodas 169901489, kurios registruota buveinė yra Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus*, veikiančio pagal 2021-12-23 įgaliojimą Nr. PL21-ĮG-23 ir 2021-10-14 Jungtinės veiklos sutartį Nr. PL21-SUT/R-75, ir uždaroji akcinė bendrovė „Telšių keliai“, juridinio asmens kodas 180200843, kurios registruota buveinė yra Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2021 m. gruodžio 2 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1498 „**Rajoninio kelio Nr. 4606 Telšiai–Lieplaukė–Plungė ruožo nuo 16,430 iki 21,092 km kapitalinis remontas**“ (toliau – Sutartis) III skyriaus „Sutarties kainodara“ 15 punkto reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. liepos 15 d. pasirašytą Papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2021 m. gruodžio 2 d. pirkimo sutarties Nr. S-1498, kuriuo pakeistos Sutarties 15 punkto nuostatos):

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal *statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas - Inžineriniai statiniai)*, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi **1,1657**.

3. Pakeisti Sutarties 10 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„10. Perskaičiuota pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2.11. papunktyje) yra 3 533 588,81 Eur su PVM (trys milijonai penki šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 81 ct). Perskaičiuota pradinės Sutarties vertė be PVM yra 2 920 321,33 Eur (du milijonai devyni šimtai dvidešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt vienas euras ir 33 ct), 21 proc. PVM yra 613 267,48 Eur (šeši šimtai trylika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 48 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 11 punkte nustatytą priimtos sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„11. Perskaičiuota priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 2 551 235,69 Eur su PVM (du milijonai penki šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt penki eurai ir 69 ct). Perskaičiuotos priimtų sutarties sumos sudėtinės dalys:

11.1. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4606 Telšiai–Lieplaukė–Plungė ruožo nuo 16,430 iki 21,092 km kapitalinio remonto perskaičiuota kaina be PVM – 2 108 459,25 Eur (du milijonai vienas šimtas aštuoni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai ir 25 ct);

11.2. 21 proc. PVM – 442 776,44 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir 44 ct).“

5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Rangovas:

UAB „Plungės lagūna“

Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 169901489

PVM mokėtojo kodas 699014811

Tel. (8 448) 686 47

El. paštas info@plungeslaguna.lt

A. s. LT25 7300 0100 0256 2637

AB „Swedbank“

UAB „Plungės lagūna“

A.V.

A.V.