

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.12
PRIE 2020 M. SPALIO 28 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1405

2022 m. _____ d.

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro **UAB „Autokausta“** (įmonės kodas 135007799, registruota buveinė yra Marvelės g. 199B, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) ir **INTOP WARSZAWA Sp.z.o.o.** (registruota buveinė yra LUKASZA DREWNY, Nr. 70, Varšuva, duomenys apie įmonę saugomi Nacionaliniame teismo registre (Lenkijos Respublika)), atstovaujama atsakingo partnerio **UAB „Autokausta“** direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2020 m. spalio 28 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1405 kurios objektas yra **sutarties „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas“ statybos darbai** (toliau – **Sutartis**) konkrečiųjų sąlygų 13.8 punkto reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. liepos 18 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 10 prie 2020 m. spalio 28 d. pirkimo sutarties Nr. S-1405, kuriuo pakeistos Sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.8 punkto nuostatos):

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 12 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendro kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi 1,2151.

3. Pakeisti Sutarties 4 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„10. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra 32 260 734,04 Eur su PVM (trisdešimt du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 4 ct). Perskaičiuotos pradinės Sutarties vertė be PVM yra 26 661 763,67 Eur (dvidešimt šeši milijonai šeši šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai, 67 ct), 21 proc. PVM yra 5 598 970,37 Eur (penki milijonai penki šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų, 37 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 5 punkte nustatytą priimtos sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„5. Perskaičiuota priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 17 762 677,79 Eur su PVM (septyniolika milijonų septyni šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 79 ct). Į perskaičiuotos priimtos Sutarties sumą įskačiuoti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Perskaičiuotos priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

5.1. statybos darbų kaina be PVM yra 14 679 899,00 eurai (keturiolika milijonų šeši šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 0 ct.).

5.2. 21 proc. PVM 3 082 778,79 eurai (trys milijonai aštuoniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 79 ct.)“

5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Rangovas:

UAB „Autokausta“

Marvelės g. 199 B LT-46204 Kaunas

Įmonės kodas 135007799

Tel. (8 37) 397 555,

El. paštas: statyba@autokausta.lt

A.s. 327180900013467629

AB „Šiaulių bankas“

Valstybės įmonės

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

UAB „Autokausta“

Direktorius

Juozas Kriaučiūnas

A.V.

A.V.