

SUSITARIMAS NR. 1

prie 2022-03-03 (2021-VKJ-126) Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro deginimo įrenginio ir biokuro ruošos ūkio elektrotechnikos sistemų montavimo darbų sutarties Nr. VKJ_S_2022-61

2022 m. birželio 30 d.

Vilnius

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, juridinio asmens kodas 303782367, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama (toliau – **Užsakovas**), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Elektros darbai“, juridinio asmens kodas 133619018, registruotos buveinės adresas Jonavos g. 62A, LT-44192 Kaunas, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinami Šalimis,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- I. Šalys 2022 m. kovo 3 d. sudarė (2021-VKJ-126) Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro deginimo įrenginio ir biokuro ruošos ūkio elektrotechnikos sistemų montavimo darbų sutarties Nr. VKJ_S_2022-61 (toliau – Sutartis), kurios 4.1. punkto pagrindu įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis <...> atlikti Objekto Darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- II. Sutarties vykdymo metu dėl aplinkybių, paaiškėjusių po Sutarties sudarymo, atsirado būtinybė įsigyti Sutartyje nenumatytų papildomų darbų, nurodytų šio Susitarimo priede Nr. 1. Detalus pagrindimas dėl Papildomų darbų būtinybės pateiktas priede;
- III. Sutarties 13.4.3. punkte numatyta, kad papildomų darbų atveju Rangovas pateikia papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 13.7 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Rangovas Papildomų darbų kainą apskaičiuo vadovaujantis Sutarties 13.7.2. punkte nustatyta tvarka;
- IV. Šis Sutarties pakeitimas atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 2 d., nes: 1) bendra šio pakeitimo vertė neviršija tarptautinio darbų pirkimo vertės ribų; 2) bendra šio pakeitimo vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;
- V. Rengiant Sutartį, jos 13.4.3. punkte nebuvo įtrauktas žodžių junginys „jei reikia“, todėl, vadovaujantis Sutarties 13.8. punktu bei Įstatymo 97 str. 1 d. 5 punktu (atliekant neesminį sutarties pakeitimą), Šalys susitarė šiuo junginiu papildyti Sutarties 13.4.3. punktą;

sudarė šį Susitarimą Nr. 1 (toliau – **Susitarimas Nr. 1**) prie Sutarties ir susitarė dėl šių sąlygų:

1. Šalys susitaria, jog Rangovas atliks papildomus darbus, nurodytus Priede Nr. 1 prie šio Susitarimo (toliau – Papildomi darbai). Šalys patvirtina, jog Papildomų darbų vertė apskaičiuota tinkamai bei vadovaujantis Sutarties 13.4.3. bei 13.7.2. punkte nurodyta tvarka, dėl to Šalys viena kitai neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų dėl jų vertės.
2. Šalys patvirtina, jog šis Susitarimas neturi ir ateityje neturės įtakos Sutarties vykdymo terminams ir/ar Sutarties vertei.
3. Pakeisti Sutarties 13.4.3. punktą, jį išdėstant nauja redakcija:
*„13.4. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:
13.4.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 13.7 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)“.*
4. Susitarimas įsigalioja antrajai Šaliai jį pasirašius.
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.
6. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Susitarimas pasirašomas elektroniniu parašu, sudaromas vienas Susitarimo egzempliorius.
7. Šio Susitarimo priedai:
7.1. Papildomi darbai.

8. Šalių parašai:

Užsakovas:
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Elektros darbai“

(parašas)

(parašas)