

1 PAKEITIMAS

Utena

2022-08-16

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Utenos šilumos tinklai“, atstovaujama direktoriaus Dariaus Šinkūno (toliau-Užsakovas), ir UAB „Elektrėnų energetikos remontas“, atstovaujama direktoriaus Arūno Juozaičio, (toliau-Rangovas), (toliau kartu-Šalys, o kiekviena atskirai-Šalis), vadovaujantis Užsakovo vykdyto mažos vertės viešojo darbų pirkimo apklausos būdu „8MW vandens šildymo katilo VLB 8000 vamzdžių keitimo darbų pirkimas 22-02“ (toliau-Pirkimas) dokumentais ir rezultatais, 2022-06-16 sudarė rangos sutartį Nr.2469PD/SE (toliau-Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti Užsakovui priklausančio 8 MW vandens šildymo katilo VLB 8000 vamzdžių keitimo darbus ir darbų rezultatą perduoti Užsakovui, ir į tai kad vykdant Sutartį pradėjus keisti katilo vamzdžius paaiškėjo, kad vamzdžiai ne tik įvirinti, bet papildomai dar ir įvalcuoti į apatinį pusžiedį, o to negalėjo žinoti ir numatyti nei Užsakovas, nei Rangovas, ir tai iššaukia Rangovo papildomus kaštus ir laiko sąnaudas ir apie tai rangovas raštu informavo Užsakovą (2022-08-08 raštas Nr.S-144), vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 97 str. 1 d. 3) p. „pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos:

- a) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“, Šalys susitaria Sutartį pakeisti taip:

1. Pakeičiamas Sutarties 2.1. punktas, kuris išdėstomas taip:

„2.1. Sutarties vertė yra 76215,00 Eur (Septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiolika eurų). 21% PVM: 16005,15 Eur (Šešiolika tūkstančių penki eurai, penkiolika centų). Bendra Darbų atlikimo kaina su PVM: 92220,15 Eur (Devyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai dvidešimt eurų, penkiolika centų).“.

2. Pakeičiamas Sutarties 6.1. punktas, kuris išdėstomas taip:

„6.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

Darbų pradžia – Sutarties įsigaliojimo data.

Darbų pabaiga – ne vėliau kaip iki 2022-08-31.“.

Šalys šį Sutarties pakeitimą perskaitė, suprato kaip visiškai atitinkantį jų valią ir ketinimus. Patvirtindamos tai, Sutarties šalys, veikdamos per savo įgaliotus atstovus, pasirašo šį Sutarties pakeitimą:

Už Užsakovą
Direktorius
Darius Šinkūnas

Už Rangovą:
Direktorius
Arūnas Juozaitis

A. V.

A. V.