

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2021-12-14 RANGOS SUTARTIES NR. SUT21-P-457 „VILNIAUS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS NUOTEKŲ
VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBAI“ PAKEITIMO

2022 m. rugpjūčio d.
Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius, Lietuva, atstovaujama, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Arginta“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 120930752, adresas Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva, atstovaujama direktoriaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
Toliau kartu vadinamos „**Šalimis**“, o atskirai – „**Šalimi**“,

Atsižvelgdamos į:

1. Šalių 2021-12-14 sudarytą sutartį Nr. SUT21-P-457 „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapo darbai“ (toliau – Sutartis);
2. Rangovo pateiktą UAB „Ekspertika“ 2022-05-20 Statinio dalies konstrukcijų tyrimų ataskaitą Nr. SE20-09/01-05, kurioje nurodyta, kad <...>Vilniaus nutekamųjų vandenų valymo pirminio sės dintuvo įrenginio Nr. 1, esančio Titnago g. 74, Vilniuje, laikančių konstrukcijų techninė būklė tenkina esminį statinio reikalavimą „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STE 2.01.01(1):2005<...>, t. y. pirminių sės dintuvų Nr.1 ir Nr.2 konstrukcijos yra remonuotinos ir nėra būtinybės jas nugriauti;
3. Rangovo pateiktą 2022-07-25 raštą Nr. SD168/22 dėl pirminių sės dintuvų Nr. 1 ir Nr. 2 latakų rekonstrukcijos;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 3 p., Sutarties bendrosios dalies 19.18 punktu, sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir **susitaria**:

1. Papildyti pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnyje Specialieji Užsakovo reikalavimai, 7.2. p. Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendra statybinių darbų vykdymui nuostatą – „Išgriauti ir naujai įrengti didžiuosius latakus, pakeisti didžiųjų latakų atrėmimo detales, demontuoti ir įrengti naujus mažuosius latakus. Naujai įrengiami latakai gali būti betoniniai arba iš nerūdijančio plieno AISI 316 markės“ ir išdėstyti ją taip: „Ištyrus ir nustačius latakų konstrukcijų būklę juos rekonstruoti arba išgriauti ir naujai įrengti didžiuosius latakus, pakeisti didžiųjų latakų atrėmimo detales, demontuoti ir įrengti naujus mažuosius latakus. Naujai įrengiami latakai gali būti betoniniai arba iš nerūdijančio plieno AISI 316 markės“;
2. Sumažinti Sutarties kainą 60 843,50 EUR be PVM;
3. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies skyriaus „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: „Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 11 027 519,65 EUR; (2) PVM 2 315 779,13 EUR; (3) Darbų kaina su PVM 13 343 298,78 EUR. Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirsks Darbus.“
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.



5. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.
6. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo 2022-07-25 raštas Nr. SD168/22 su priedais.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas:

UAB „Vilniaus vandenys“

Spaudos g. 8-1, LT-05131 Vilnius

Įmonės kodas 120545849

PVM mok. kodas LT205458414

A. s. LT64 7044 0600 0776 5833

AB „SEB bankas“, kodas 70440

Tel.: 19118

El. p.: info@vv.lt

Rangovas:

UAB „Arganta“

Mokėjų pl. 71, LT-11711 Vilnius

Įmonės kodas 120935252

PVM mok. kodas LT209352515

A. s. LT615212403030024616454

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel.: +370 3025 232 52 73

El. p.: info@arganta.lt

Rangovas:

UAB

Mokėjų pl.

Įmonės kodas

PVM mok. kodas

A. s.

Luminor

Tel.:

El. p.