

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 4 D.
PLANAVIMO SCHEMOS PARENGIMO PASLAUGŲ (II PIRKIMO DALIS) PIRKIMO–
PARDAVIMO SUTARTIES NR. F4-233“**



**NR. 1
„SARTŲ REGIONINIO PARKO
PLANAVIMO SCHEMOS PARENGIMO PASLAUGŲ (II PIRKIMO DALIS) PIRKIMO–
PARDAVIMO SUTARTIES NR. F4-233“**

2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Rūtos Lapinskiienės, veikiančios pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

VšĮ „Gamtos paveldo fondas“, buveinės adresas A. Vivulskio g. 41-113, Vilnius, įstaigos kodas 125606786 (toliau – Teikėjas), atstovaujamas l. e. p. direktoriaus Linos Jankauskienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai **Šalimi**,

vadovaudamosi Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintais lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

atsižvelgdamos į 2021 m. lapkričio 4 d. „Sartų regioninio parko planavimo schemos parengimo paslaugų (II pirkimo dalies) pirkimo–pardavimo sutarties Nr. F4-233“ (toliau – Sutartis) 9.2.1 papunktį ir Teikėjo 2022 m. rugpjūčio 16 d. raštą Nr. 96 „Dėl Sartų ir Ventos regioninių parkų planavimo schemų rengimo“, kuriuo Paslaugų teikėjas prašo „<...> pratęsti <...> sutarčių vykdymą 3 mėnesiams (kaip numatyta sutarčių punkte 9.2.1.), atitinkamai pratęsiant ir atsiskaitymų už etapus laiką“,

s u s i t a r i a m e:

1. Pratęsti Sutarties (Paslaugų) teikimo terminą 3 (trims) mėnesiams, t. y. iki 2023 m. birželio 4 d.
2. Per pratęstą Sutarties terminą Paslaugų teikėjui nesuteikus visų Sutartyje numatytų Paslaugų, bus taikomos Sutartyje nustatytos netesybos, taikomi kiti Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai.
3. Per 5 darbo dienas pateikti suderinimui atnaujintą detalų paslaugų teikimo planą, numatytą Techninės specifikacijos (Sutarties priedas Nr. 1) 4.1. punkte.
4. Papildomu susitarimu Sutarties kaina nekeičiama.
5. Visi Šalių santykiai nereguliuoti šiuo papildomu susitarimu reguliuojami Sutartimi.
6. Šis papildomas susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius ir galioja, kol galioja Sutartis.
7. Šis papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba, įforminant kaip elektroninį dokumentą.
8. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
9. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

PRIDEDAMA. Paslaugų teikėjo 2022 m. rugpjūčio 16 d. raštą Nr. 96 „Dėl Sartų ir Ventos regioninių parkų planavimo schemų rengimo“.

Užsakovas:

**Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos**

Direktoriaus pavaduotoja
Rūta Lapinskiene

Teikėjas:

VšĮ „Gamtos paveldo fondas“

L. e. p. direktorius
Lina Jankauskienė

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos 2022-08-16 Nr. 96
I Nr.

DĖL SARTŲ IR VENTOS REGIONINIŲ PARKŲ PLANAVIMO SCHEMŲ RENGIMO

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 23, 28 ir 281 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2095 ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 11, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2096 nuostatas valstybiniuose parkuose atsisakyta nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo kaip atskiro proceso, o kultūros paveldo vietovių planavimo nuostatos, reglamentai ir paveldosauginiai reikalavimai turi būti integruoti valstybinių parkų planavimo schemose. Rengiant Sartų ir Ventos regioninių parkų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo) planus išaiškėjo, kad toks integravimas reikalauja daugiau laiko nei planuota. Turinio bei grafinės išraiškos derinimas su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir jo regioniniais padaliniais, savivaldybių atsakingais specialistais bei užsakovu trunka iki šiol, todėl negalėjome laiku integruoti kultūros paveldo sprendinius į rengiamas planavimo schemas.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai tik š. m. rugpjūčio 8 d. posėdžiui buvo pateiktas tvirtinimui Sartų regioniniame parke esančios Dusetų miesto istorinės dalies (u. k. 31690) akto projektas. Iki šiol Kultūros vertybių registre nėra oficialiai pateikta nauja vietovės riba, be kurios negalime užbaigti numatytų planavimo darbų.

Dėl šių priežasčių prašome pratęsti Sartų regioninio parko planavimo schemas (2021-11-04 sutartis Nr. F4-233) ir Ventos Anykščių regioninio parko planavimo schemas (2021-11-16 sutartis Nr. F4-253) rengimo sutarčių vykdymą 3 mėnesiams (kaip numatyta sutarčių punkte 9.2.1), atitinkamai pratęsiant ir atsiskaitymų už etapus laiką.

L. e. p. direktorius



Lina Jankauskienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188724381, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius Gamtos paveldo fondas 125606786
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 4 D. „SARTŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS PARENGIMO PASLAUGŲ (II PIRKIMO DALIS) PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. F4-233“
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-19 Nr. F4-209
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Lapinskienė, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	RŪTA LAPINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-18 16:32:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-18 16:32:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-05 00:12:13 – 2025-12-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Jankauskienė, L. e. p. direktorė, Gamtos paveldo fondas
Sertifikatas išduotas	LINA JANKAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-19 08:36:34 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-19 13:51:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-10 15:29:08 – 2025-02-09 15:29:08
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.66.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-08-19 14:15:28)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-08-19 14:15:28 DBSIS