

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. SAUSIO 12 D. VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO „VALSTYBĖS SIENOS
APSAUGOS TARNYBOS INFORMACINĖS SISTEMOS (VSATIS) ATVYKIMO IR
IŠVYKIMO SISTEMOS (AIS) POSISTEMĖS SUKŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ
ĮSIGIJIMAS“ SUTARTIES NR. 21-16-3 PAKEITIMO

Nr.

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas arba tarnyba), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Antano Montvydo, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir tarnybos vado 2022 m. liepos 29 įsakymą Nr. A-750 „Dėl kasmetinių atostogų suteikimo“,

UAB „Proit“, atstovaujama direktoriaus Justino Brokoriaus, veikiančio pagal šios įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. Šalys 2021 m. sausio 12 d. sudarė Viešojo pirkimo - pardavimo „Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas“ sutartį Nr. 21-16-3 (toliau – Pirkimo sutartis), pagal kurią Paslaugų teikėjas įsipareigojo Pirkėjui teikti Pirkimo sutartyje nurodytas paslaugas.

2. Pirkimo sutarties 10.1 p. nurodyta, kad: „Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais keičiant Sutarties sąlygas turi būti nepažeistos 89 straipsnio 4 dalies sąlygos. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.“

3. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: *„kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo*

dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.

4. Pirkimo sutarties 1.5 p. nurodyta, kad „1.4 papunktyje 1 etapui numatytas tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas iki 2022 m. gruodžio 31 d. (Europos Komisijai priėmus sprendimą atidėti Atvykimo ir išvykimo sistemos pradžią).

5. 2022 m. liepos 15 d. Europos Komisijos Taryba priėmė sprendimą Nr. 10417/2022 atidėti Atvykimo ir išvykimo sistemos veikimo pradžią iki 2023 m. gegužės mėn. vidurio.

6. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. 2 p. nustatyta, kad: „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.

7. Vykdam sutartį iškilo poreikis modernizuoti dabar naudojamą viešojo rakto infrastruktūros, užtikrinančios elektroninių dokumentų autentifikavimą ir biometrijos duomenų verifikavimą, pagal luste saugomus veidų ir pirštų biometrinius duomenis (PKI) sprendimą pagal techninės specifikacijos 23 reikalavimą. Dabar naudojamo PKI sprendimo modernizavimas yra neįmanomas. Tačiau jis yra būtinas tam kad pasiekti kitus sutartyje keliamus reikalavimus.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Vadovaujantis Sutarties 1.5 ir 10.1 papunkčiais pratęsti Pirkimo sutarties 1 etapo darbų įvykdymo terminą iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2. Įsigyti su pirkimo objektu susijusią programinės įrangos gamybą, t. y. tarnybos Viešojo rakto infrastruktūros, užtikrinančios elektroninių dokumentų autentifikavimą ir biometrijos duomenų verifikavimą, pagal luste saugomus veidų ir pirštų biometrinius duomenis, kurios bendra vertė 168 432 (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni keturi šimtai trisdešimt du eurai 0 cnt.) Eur su PVM (. Šios įrangos vertė sudaro 10 proc. nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 1.684.320,00 Eur su PVM (vienas milijonas šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai dvidešimt eurų 0 ct). Minėta dalis apmokama valstybės biudžeto lėšomis skirtomis Atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimui 2022 m.

3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja šio susitarimo 2 punkte nurodytas paslaugas suteikti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

4. Už šiame susitarime nurodytas paslaugas bus apmokama per 30 (trisdešimt) dienų pagal paslaugų suteikimo faktą po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5. Pakeisti sutarties 2.3. punkte išdėstytos lentelės bendros kainos eilutę ir ją išdėstyti taip:

Bendra Maksimali sutarties kaina su PVM	1.852.752,00 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai 0 ct)
---	--

6. Šalys patvirtina, jog visos kitos Pirkimo sutarties nuostatos, išskyrus tas, kurios yra keičiamos šiuo susitarimu, lieka galioti ir nėra keičiamos.

7. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

8. Papildomas susitarimas sudarytas 1 egzemplioriumi, kadangi pasirašomas elektroniniu parašu.

9. Papildomo susitarimo priedas - UAB „Proit“ 2022 rugpjūčio 24 d. pasiūlymas Nr. 2022-08-24/1 – 1 lapas.

ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:

PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Įmonės kodas 188608252
PVM mokėtojo kodas LT886082515
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
Tel. (8 5) 271 9305
El. p. dvks@vsat.vrm.lt
Atsisk. sąsk.:
Nr. LT90 7300 0101 1567 7435
Nr. LT97 7300 0101 1567 7503
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000

Tarnybos vado pavaduotojas

Antanas Montvydas

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Proit“
Įmonės kodas 302560374
PVM mokėtojo kodas LT100006216217
Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius
Tel. (8 5) 259 5490
El. p. info@proit.lt
Atsisk. sąsk. Nr. LT71 4010 0510 0431 6200
Luminor Bank, AB
Banko kodas 40100

Direktorius

Justinas Brokorius