

SUSITARIMAS NR. 1

Dėl papildomų darbų įsigijimo pagal sutartį „Kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Aronija“ Nr. SUT21-P-241

2022 m. _____ mėn. ____ d.
Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius, atstovaujama, iš vienos pusės,
ir

UAB „Žilinskis ir Co“ (toliau – Rangovas), UAB „Žilinskis ir Co“, juridinio asmens kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, 74202 Dainiai, Jurbarko raj., Lietuvos Respublika, atstovaujama, veikiančio iš kitos pusės, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

Atsižvelgdamos į:

- (i) Šalių 2021-06-21 sudarytą viešųjų pirkimų sutartį „Kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Aronija“ Nr. SUT21-P-241 (toliau – Sutartis);
- (ii) 2022-08-30 Rangovo raštu Nr. 12-084/634 pateiktą prašymą dėl papildomų darbų bei termino pratęsimo;
- (iii) tai, jog Sutarties vykdymo būtinybė keisti sutartį atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti bei į tai, kad šis pakeitimas atitinka visas Įstatymo 97 str. 2 dalies sąlygas;
- (iv) Viešųjų pirkimų tarnybos 2022-03-24 informacinį pranešimą „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“¹

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 dalies, Sutarties bendrosios dalies 19.10 punktu, sudaro šį Susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo pagal Sutartį (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Rangovas atliks papildomus darbus pagal prie šio susitarimo pridėtą Darbų kainų žiniaraštį (Priedas Nr. 3);

2. Padidinti Sutartyje nurodytą Sutarties vertę 21.621.99 EUR be PVM (dvidešimt vienu tūkstančiu šešiais šimtais dvidešimt vienu euru, 99 ct). Tokiu būdu, atnaujinta Sutarties vertė sudaro 744.021.99 Eur be PVM (septynis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius dvidešimt vieną eurą, 99 ct);

3. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2 skyriaus „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ 2.1 papunktį ir išdėstyti jį taip: „Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina EUR be PVM 744.021,99 (septyni šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai dvidešimt vienas euras, 99 ct); (2) EUR PVM 156.244.61 (šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 61 ct); (3) Darbų kaina EUR su PVM 900.266.60 (devyni šimtai tūkstančių du šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 60 ct).“

4. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2022-10-10, apmokėjimas iki 2022-12-10;

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

¹ <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciau-kainu-ir-kitu-salygu-perziurejimo>



7. Šis Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba - po vieną kiekvienai iš Šalių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo prašymas su priedais, darbų kainų žiniaraštis Nr. 12-084/634, 7 lapai.

Užsakovas:

UAB „Vilniaus vandenys“

Spaudos g. 8-1, LT-05131 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 120545849

PVM mok. kodas: LT205458414

A. s. LT89 7044 0600 0026 4955

AB „SEB bankas“

Tel. 19118

El. p.: info@vv.lt

Rangovas:

UAB „Žilinskis ir Co“

Užtvankos g. 17, 74202 Dainiai, Jurbarko raj.

Juridinio asmens kodas 304317232

PVM mok. kodas LT100010333316

A. s. Nr. LT73 4010 0510 0370 6034

Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. +370 447 70120

El.p.: mindaugas.granaveckas@zilinskis.com