

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. ____
PRIE 2021-03-16 RANGOS SUTARTIES NR. 3-R**

Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste, Prieplaukos g. 26,
Palangoje, rangos darbai

2022 m. _____ d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Violetos Staskonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-23 įgaliojimą Nr. J2-19 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Plungės lagūna“, juridinio asmens kodas 169901489, registracijos adresas Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal 2021-12-23 generalinio direktoriaus įgaliojimą Nr. PL21-I-G-23 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2021-03-16 rangos sutarties Nr. 3-R (toliau – Sutartis) 10.5 punktu, bei atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2021-08-19 Užsakovo sprendimu buvo sustabdyti angaro (valčių priedangos) statybos darbai, iki kol bus atlikta techninio projekto konstrukcijų dalies ekspertizė, gautas teigiamas ekspertizės aktas ir užsakovas priims sprendimą dėl krantinės ir slipo konstrukcijų dalies darbo projekto sprendinių tinkamumo ir papildomų lėšų poreikio jiems įgyvendinti;
- 2021-09-06 sprendimu sustabdytas visų darbų vykdymas, kol bus atliktos techninio projekto korekcijos ir atlikta ekspertizė;
- 2021-09-17 Užsakovo raštu ir 2021-10-18, 2021-10-12 Rangovo raštais buvo atnaujintas dalies darbų vykdymas pagal prie minėtų Rangovo raštų pridėtas schemas (likusi darbų dalis liko sustabdyta);
- 2022-05-10 Rangovo raštu buvo atnaujintas dalies darbų vykdymas pagal prie rašto pridėtą schemą;
- 2022-07-11 Užsakovo raštu buvo pateiktas prašymas atnaujinti darbų vykdymą, tačiau kol šalys nepriėmė sprendimų dėl nevykdomų ir papildomų darbų, to padaryti nėra galima ir dalies darbų vykdymas vis dar yra sustabdytas;
- bendras, skirtingais pagrindais atliktas darbų sustabdymas trunka daugiau negu 12 mėnesių, o pagal Sutarties 10.5 p. darbų atlikimo terminas privalo būti pratęstas darbų stabdymo laikotarpiui,
- 2022-08-31 baigiasi Sutarties terminas;

Šalys susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo:

1. Dėl Susitarimo preambulėje išvardintų skirtingų darbų stabdymo pagrindų ir terminų, Šalys susitaria pratęsti Sutarties pabaigos ir darbų atlikimo terminą iki 2022-12-30 bei dėl to pakeisti Sutarties 3.3 ir 3.4 punktuose įtvirtintus terminus sekančiai:

3.3 punktas: Sutarties pabaiga – 2022-12-30.

3.4. punktas: Darbus atlikti rangovas privalo iki 2022-12-30.

Šis terminas neapima termino, reikalingo atlikti papildomus darbus, kurių apimtį šalys šiuo metu derina. Dėl papildomų darbų atlikimo termino šalys susitars atskirai, po tai, kai bus pasirašytas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo

2. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievole.
3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai, ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

UŽSAKOVAS

Palangos miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 125196077

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

Tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217

AB Šiaulių bankas Palangos filialas

Banko kodas 71806

A. s. LT28 7180 6000 0313 0135

Direktoriaus pavaduotoja

Violeta Staskonienė

RANGOVAS

UAB „Plungės lagūna“

Įmonės kodas 169901489

Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas

Tel. (8-448) 68647, faks. (8 448) 68203

AB Swedbank

Banko kodas 73000

A. s. LT25 7300 0100 0256 2637

Vykdomasis direktorius

Povilas Batavičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Plungės lagūna"
Dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS (TERMINO PRATĖSIMAS IKI 2022-12-30)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-01 Nr. PL22-S-596
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-02 Nr. (2.8.E) S2-R-10
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Batavičius Vykdomasis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-01 15:03
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-01 15:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-09 09:58 - 2023-06-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-01 15:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-20 12:35 - 2024-12-19 12:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Staskonienė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-01 17:20
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-01 17:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-21 14:57 - 2023-08-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beata Liutikienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-02 09:11
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-02 09:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-10 13:38 - 2026-11-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-09-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-09-08 nuorašą suformavo Rasa Morkūnienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-