

**SUSITARIMAS  
DĖL 2021 M. KOVO 31 D. STATYBOS RANGOS  
SUTARTIES NR. VPS-53 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2022 m. rugpjūčio d. Nr. VPS-194

Šakiai

**Šakių rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, juridinio asmens kodas 165108836, (toliau – Rangovas), atstovaujama gamybos direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą dėl pavadavimo Nr. 02-205-P, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

**atsižvelgdamos į tai, kad:**

1) Šalys 2021 m. kovo 31 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. VPS-53 (toliau – Sutartis) dėl Striūpų g. ir Griškabūdžio g., Šakių mieste rekonstravimo darbų;

2) Darbų vykdymo metu atsirado poreikis įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti projekte, tačiau yra būtini tinkamam sutarties įgyvendinimui (argumentai pateikiami pridedamuose šio susitarimo prieduose). Papildomų darbų vertė pagal pridedamą lokalinę sąmatą yra 22 857,36 Eur (dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 36 ct) be PVM, 27 657,41 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt septyni eurai 41 ct) su PVM;

**vadovaudamosi:**

3) Sutarties 3.3. punkte, numatančiu, kad Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros;

4) VPI 89 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai:

a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų (*atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta*);

b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės darbų pirkimo atveju (*pradinės sutarties vertė 313 870,47 Eur su PVM*);

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis,

**sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:**

1. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra 22 857,36 Eur (dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 36 ct) be PVM, 27 657,41 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt septyni eurai 41 ct) su PVM. Tai sudaro 8,8 proc. pradinės Sutarties vertės.

2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalimis ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

5. Priedama:

5.1. Uždarosios akcinės bendrovė „Parama“ motyvuotas siūlymas darbų pakeitimui, 14 lapų;

5.2. 2022 m. gegužės 26 d. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1, 2 lapai.

**Užsakovas:** Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT 71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

**Rangovas:** Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, telefonas (8 315) 74640, el. paštas [info@alytausparama.lt](mailto:info@alytausparama.lt), AB SEB bankas, b.k. 70440, a. s. LT277044060001941552.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius  
Dainius Grincevičius

---

(parašas)

RANGOVAS

Gamybos direktorius  
Kastytis Nauckūnas

---

(parašas)