

**SUSITARIMAS Nr. 1/SŽ-
PRIE 2022 GEGUŽĖS 16 D. SUTARTIES NR. (7.9E)SŽ - 163**

2022 m. rugsėjo d.
Kelmė

2022 m. gegužės 16 d. Rangos sutartį Nr. (7.9E)SŽ-163 (toliau – Sutartis) „**Vietinės reikšmės kelių remontas, įrengiant skaldos dangą**“, sudariusios šalys:

Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama administracijos direktoriaus Stasio Jokubausko, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Limega“, juridinio asmens kodas 145407247, atstovaujama bendrovės direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas),

vadovaudamiesi Sutarties 3.3 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunkčiu:

šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra visų pakeitimų vertė – 100 procentų Sutarties vertės,

sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 3.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„3.2. Sutarties vertė, įvertinant visus pratęsimus – **178 509,90 Eur su PVM** (vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyni eurai ir 90 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais“.
2. Sutartis pratęsiama iki 2022 m. rugsėjo 16 d.
3. Kitos Sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.
5. Susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
7. Susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Stasys Jokubauskas

Rangovas

UAB „Limega“ direktorius
Vytautas Vilkas

A.V.

A.V.