

SUSITARIMAS DĖL 2022-01-07 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/520011 PAKEITIMO

2022-08-18, Nr. K-813
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2022-01-07 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/520011 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-828) 35/10 kV Medininkų TP, Viensėdžio g. 1, Lankeliai, Rukainių sen., Vilniaus r. sav., 35 kV OL į KL Kalveliai – Medininkai ir 10 kV OL į KL L-300 iš Medininkų TP rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2022-07-15 gautas Rangovo raštas Nr. 07-035/109, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį apildomų darbų poreikį (papildomi gręžimo darbai uždaru būdu) (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 194 552,94 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt du eurus, 94 ct), kas sudaro 8,19 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 8,19 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 194 552,94 Eur (vienu šimtu devyniasdešimt keturiais tūkstančiais penkiais šimtais penkiasdešimt dviem eurai, 94 ct), be PVM (235 409,06 EUR (dviem šimtais trisdešimt penkiais tūkstančiais keturiais šimtais devyniais eurai, 06 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **3 110 828,86 EUR** (trys milijonai vienas šimtas dešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 86 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **2 570 932,94 EUR** (du milijonai penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt du eurai, 94 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **539 895,92 EUR** (penki šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 92 ct)

2. Vadovaujantis Sutarties BD 8.5 punktu dėl Sutarties BD 8.5.3 ir 8.5.4 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, Rangovo Darbų vykdymo terminas pratęsiamas 28 kalendorinėmis dienomis ir Sutarties terminas pratęsiamas iki 2022-11-30.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusias.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai

naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieitimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB