

SUSITARIMAS DĖL 2021-07-29 SUTARTIES NR. 40410/511240 PAKEITIMO

2021-09-30, Nr. K- 555
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, , registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT – 04215, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir

Jungtinės veiklos partneriai Uždaroji akcinė bendrovė "ELMONTA", UAB „ELGA“ ir Uždaroji akcinė bendrovė "Ramus Baltic" - Uždaroji akcinė bendrovė "ELMONTA" (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 122217769, registruotos buveinės adresas Motorų g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, UAB „ELGA“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 144749778, registruotos buveinės adresas Pramonės g.12 Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir Uždaroji akcinė bendrovė "Ramus Baltic", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 301774539, registruotos buveinės adresas Julijanavos g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-07-29 sudarė sutartį Nr. 40410/511240 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-288) LVPA 110/35/10 kV Sedos TP, Mažeikių r. sav., Sedos sen., Užežerės k., rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2021-09-16 gautas Rangovo raštas (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo Sutartyje numatytus galios transformatorius, kompensacines rites ir kompensacinių ričių savųjų reikmių transformatorius pakeisti kito gamintojo, kadangi esamas gamintojas vėluos įvykdyti įsipareigojimus laiku. Rangovas parašo pakeisti galios transformatorius ne mažesnės kokybės nei buvo numatyta su 5 proc., žemesne kaina;
- Užsakovas tokiam pakeitimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Tokio Sutarties keitimo galimybė yra numatyta Sutarties Bendrosios dalies 7.20.3 punkte;

vadovaudamosi Sutarties Bendrosios dalies 7.20.3 punktu sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutartyje numatytas 10 kV kompensacinės ritės (tipas OASC 909 kVA) S.E.A. Societe Elettromeccanica Arzignanese S.p.A. Italija, 10kV kompensacinių ričių-savųjų reikmių transformatorius (tipas 866 kV + 100 kVA) ULUSOY ELECTRIC Imalat Taahhut ve Ticaret A.S. Turkija bei 110/35/10 kV galios transformatorius TRP 16000-123 Končar D&ST Kroatija Zagrebas į Trench kompensacines rites END 10/150/1000, Elprom Trafo savųjų reikmių transformatorius TMZ 100kVA10/0.4kV AL/AL ir 110/35/10 kV galios transformatorius Kolektor ETRA d.o.o. RNT 16000-115.
2. Pakeisti Sutarties priedo SDKŽ lenrelės 4.10 ir 4.11 pozicijas (pridedama).

3. Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 2 637 334,15 EUR (du milijonai šeši šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt keturi eurai, 15 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 2 179 615,00 EUR (du milijonai vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiolika eurų);
4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 45 7719,15 EUR (keturi šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai devyniolika eurų, 15 ct).“
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Priedas Nr. 2 – SDKŽ.

Užsakovoas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „ELMONTA“