

SUSITARIMAS Nr. 1 /SŽ-314
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 7 D. SUTARTIES NR. SŽ-304

2022 m. rugsėjo 15 d.
Šaukėnai

2022 m. rugsėjo 7 d. Rangos sutartį Nr. SŽ-304 (toliau – Sutartis) „Šaukėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių remontas, įrengiant skaldos dangą“, sudariusios šalys:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Šaukėnų seniūnija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama seniūno Algimanto Šukio, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Limega“, juridinio asmens kodas 145407247, atstovaujama bendrovės direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas),

vadovaudamiesi Sutarties 3.3 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunkčiu:

šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra visų pakeitimų vertė – 100 procentų Sutarties vertės,

sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 3.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.2. Sutarties vertė, įvertinant visus pratęsimus – **11 500,00 Eur su PVM** (Vienuolika tūkstančių penki šimtai eurų). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais“.

2. Sutartis pratęsiama iki 2022 m. lapkričio 30 d.
3. Kitos Sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.
5. Susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
7. Susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos Šaukėnų
seniūnijos seniūnas
Algimantas Šukys



Rangovas

UAB „Limega“ direktorius

Vytautas Vilkas

