

**SUSITARIMAS Nr. 4
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ĮSIGIJIMO**

2022 m. rugsėjo mėn. d.
Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius, atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus,
ir

UAB „KRS“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 133630961, adresas Algirdo g. 38, LT-03218 Vilnius, atstovaujama projektų direktoriaus Vitalijaus Stasevičiaus, veikiančio pagal 2021-06-09 įgaliojimą Nr. 960, toliau kartu vadinamos „Šalimis“,

Atsižvelgdamos į:

- (i) Šalių 2021-09-06 įsigaliojusią sutartį Nr. SUT21-P-323 „Tinklų plėtra Vilniaus m. aglomeracijoje (SB „Sveikatos apsauga“, SB „Krantas“, SB „Vitaminas“, SB „Viktorija“, SB „Tulpė“)“ (toliau – Sutartis);
- (ii) gautus papildomus gyventojų prašymus įrengti atšakas;
- (iii) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis (perkami analogiški darbai);
- (iv) pakeitimu įsigyjami papildomi darbai neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, t. y. papildomi darbai sudaro 0,82 procento pradinės Sutarties vertės;

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 d., Sutarties Bendrosios dalies 4.5 punktu, sudaro šį Susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo (toliau – Susitarimas) ir **susitaria:**

1. Patikslinti Sutarties techninės specifikacijos priedą Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“, papildant 2.35, 2.36, 3.35, 3.36, 6.1 punktais;
2. Įsigyti papildomų darbų už 15.675,00 EUR be PVM (penkiolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt penki EUR, 00 ct);
3. Padidinti Sutartyje nurodytą Sutarties vertę 15.675,00 EUR be PVM (penkiolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt penki EUR, 00 ct). Tokiu būdu, atnaujinta Sutarties vertė sudaro 3.528.550,00 EUR be PVM (trys milijonai penki šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt EUR, 00 ct);
4. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriaus „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ 2.1. punktą ir išdėstyti jį taip:
„Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 3.528.550,00 EUR; (2) PVM 740.995,50 EUR; (3) Darbų kaina su PVM 4.269.545,50 EUR.“;
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
6. Šiuo Susitarimu kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja pilna apimtimi;
7. Šis Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba - po vieną kiekvienai iš Šalių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo raštai 2022-08-05 Nr. 879, 2022-08-10 Nr. 910, 2022-08-31 Nr. 970.
2. Patikslintas Sutarties techninės specifikacijos priedas Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Rangovas:



UAB „Vilniaus vandenys“

Adresas: Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1,
01517 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 120545849
PVM mok. kodas: LT205458414
Tel.: 19118
El. paštas: info@vv.lt
A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

UAB „KRS“

Adresas: Algirdo g. 38, LT-03218 Vilnius
Adresas korespondencijai Draugystės g.
15A, LT-51227 Kaunas
Juridinio asmens kodas: 133630961
PVM mok. kodas: LT336309610
Tel.: +370 37 454464
El. p.: krs@krs-group.com
A. s. LT82 7044 0600 0288 9998
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440