

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2022-01-10 VANDENS ŠILDYMO KATILO PTVM-50 REKONSTRAVIMO Į ATITINKANTĮ
APLINKOSAUGINIUS ORO TARŠOS AZOTO OKSIDAIS (NOX) REIKALAVIMUS PO 2022 M.
DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-328**

Šiauliai

20__-__-__

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus, veikiančio bendrovės įstatus, ir

ūkio subjektų grupė, veikianti 2021-12-03 Jungtinės veiklos sutarties (toliau – Jungtinės veiklos sutartis) pagrindu:

1) **UAB „AXIS Tech“**, registruota adresu Chemijos g. 15, Kaunas, juridinio asmens kodas 135110361 (toliau – Atsakingas partneris), ir

2) **UAB „Elektrėnų energetikos remontas“**, registruota adresu Savanorių pr. 109, Kaunas, juridinio asmens kodas 302248093 (toliau – partneris),

toliau sutartyje ūkio subjektų grupė vadinama Rangovu, atstovaujama UAB „AXIS Tech“ generalinio direktoriaus Giedriaus Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir jungtinės veiklos sutartį, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. sausio 10 d. vandens šildymo katilo PTVM-50 rekonstravimo į atitinkantį aplinkosauginius oro taršos azoto oksidais (NOx) reikalavimus po 2022 m. darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-328, toliau vadinamos Sutartimi:

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Rangovas 2022-08-26 raštu kreipėsi į Užsakovą, nurodydamas, kad žymi infliacija ir nurodyti kainų pokyčiai, atlyginimų didėjimas, energijos išteklių pabrangimas – turi itin didelę įtaką Rangovo atliekamų pagal Sutartį darbų kainai, todėl Sutarties vykdymas iš esmės pasikeitė ir tapo neproporcingai suvaržytas;

2) Užsakovas vykdydamas pirkimą, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, pasitvirtino investicijų planą, kuriame nebuvo numatytas kainų padidėjimas;

3) Šalys sutinka Fiksuotos Sutarties kainos padidėjimą priimti lygiomis dalimis, t. y. pasidalina per pusę;

4) Lietuvos Respublikos statistikos departamento interneto svetainėje <http://osp.stat.gov.lt/> skelbiamas Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (klasifikatorius – „Visos statybos sąnaudos“) per pastaruosius 6 mėnesius pasikeitė daugiau kaip 10 proc., t. y.: 2022 m. vasario mėnesį kainų indeksas buvo 132,3568, o 2022 m. liepos mėnesį buvo – 146,5133;

5) yra likę neįvykdytų įsipareigojimų už 1 320 063,00 Eur be PVM, tame tarpe neatliktų montavimo darbų už 549 931,00 Eur be PVM, PVM (21 proc.) – 115 485,51 Eur, su PVM – 665 416,51 Eur;

6) Susitarimu daromi Sutarties pakeitimai nėra esminiai – iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis, ir vadovaudamosi Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skiltyje „Naujienos“ 2021 m. birželio 25 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, 2022 m. kovo 24 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sutarčių peržiūros sąlygų“, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šalys susitaria pakeisti:

1. Sutarties 4.6 punktą ir išdėstyti jį taip:

„4.6. Fiksuota Sutarties kaina perskaičiuojama tokia tvarka:

4.6.1. dėl pasikeitusių mokesčių:

4.6.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Fiksuota Sutarties kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM);

4.6.1.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro Šalių susitarimo PVM bus apskaičiuojamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu;

4.6.1.3. PVM tarifo dydis keičiamas tik tai daliai Darbų, kurie atliekami po Sutartyje nurodytų PVM dydžio pasikeitimą įtakančių aplinkybių atsiradimo;

4.6.2. dėl bendro kainų lygio kitimo Fiksuota Sutarties kaina bus perskaičiuojama tokia tvarka:

4.6.2.1. bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos Fiksuotos Sutarties kainos perskaičiavimą (keitimą). Fiksuotos Sutarties kainos perskaičiavimo atveju, laikotarpio pradžia (mėnuo) yra 6 (*šešiu*) mėnesių, einančių iki kreipimosi dėl Fiksuotos Sutarties kainos perskaičiavimo išsiutimo, laikotarpio pradžios mėnesis;

4.6.2.2. Fiksuota Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama praėjus ne mažiau kaip 6 (*šešioms*) mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo dienos, jei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiami statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (klasifikatorius – „Visos statybos sąnaudos“) pakinta daugiau kaip 5 proc. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): <https://osp.stat.gov.lt> → Visi rodikliai → Rodiklių duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) → Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys → Pagrindinė statybos sąnaudų grupė (1998M01-2022M07) → Nurodome Visos statybos sąnaudos → Nurodome laikotarpį;

4.6.2.3. Fiksuota Sutarties kaina perskaičiuojama pagal perskaičiavimo formulę:

$$a_1 = a + (b \times k - b) / 2, \text{ kur}$$

a_1 – perskaičiuota (pakeista) Fiksuota Sutarties kaina (Eur be PVM)

a – Fiksuota Sutarties kaina (Eur be PVM));

b – neatliktų Darbų vertė

k – perskaičiavimo koeficientas

$$k = \text{Ind}_{\text{naujausias}} / \text{Ind}_{\text{pradžia}}, \text{ kur}$$

$\text{Ind}_{\text{naujausias}}$ – kreipimosi dėl Fiksuotos Sutarties kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai dieną naujausias paskelbtas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (klasifikatorius – „Visos statybos sąnaudos“);

$\text{Ind}_{\text{pradžia}}$ – laikotarpio pradžios mėnesį Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (klasifikatorius – „Visos statybos sąnaudos“);

4.6.2.4. apskaičiuota Fiksuota Sutarties kaina suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio;

4.6.2.5. atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo;

4.6.2.6. Šis Sutarties pakeitimas įforminamas rašytiniame Šalių susitarime dėl Sutarties pratęsimo, kuris įsigalioja nuo abiejų Šalių atstovų pasirašymo dienos ar kitos susitarime nurodytos datos ir pradėdamas taikyti tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už Darbus, atliktus po Fiksuotos Sutarties kainos pakeitimo. Susitarime nurodomas Fiksuotos Sutarties kainos pakeitimo pagrindas, indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo data, indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, indekso pokyčio koeficientas, perskaičiuota Fiksuota Sutarties kaina bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija. Už Darbus, atliktus iki papildomo susitarimo dėl Fiksuotos Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią Fiksuotos kainos detalizaciją, o už Darbus, atliktus po papildomo susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant perskaičiuotos Fiksuotos Sutarties kainos detalizaciją.“;

2. Perskaičiuoti Fiksuotą Sutarties kainą be PVM:

2.1. $2499530,00 + (549931,00 \times (146,5133/132,3568) - 549931,00) / 2 = 2499530,00 + (608750,03 - 549931,0) / 2 = 2499530,00 + (58819,03 / 2) = 2499530,00 + 29409,51 = 2528939,51$. T. y. fiksuotos Sutarties kainos padidėjimas – 29409,51 Eur be PVM.

2.2. Perskaičiuota Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 2 528 939,51 Eur, PVM (21 proc.) – 531 077,30 Eur, su PVM – 3 060 016,81 Eur.

3. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (*penkias*) darbo dienas nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovui Darbų sąmatą, kurioje detalizuojama neatliktų Darbų vertė.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas galioja iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo šis Susitarimas nebetenka galios, arba iki šis Susitarimas bus nutrauktas arba nutrūks tarp Šalių pasirašyta Sutartis.

6. Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas ar nutraukiamas tik raštu susitarus Šalims.

7. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir/ar pavartotas sąvokas.

8. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

9. Visi ginčai, kylantys iš šio Susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.

10. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „Šiaulių energija“ Generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius _____	UAB „AXIS Tech“ Generalinis direktorius Giedrius Vaitkevičius _____

UŽSAKOVAS	RANGOVAS (ATSAKINGAS PARTNERIS)	RANGOVAS (PARTNERIS)
AB „Šiaulių energija“ Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai Tel. (8 41) 59 12 00 Faksas: (8 41) 54 03 07 A. s. LT35 7180 0000 0346 7599 AB Šiaulių bankas, b. k. 71800 PVM mokėtojo kodas LT453585811 Juridinio asmens kodas 24535858 Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120. info@senergija.lt www.senergija.lt Registro duomenų tvarkytojas: VĮ Registrų Centro Šiaulių filialo Juridinis asmenų registras	UAB „AXIS Tech“ Chemijos g. 15, 51332 Kaunas Tel. (8 37) 42 45 14 A.s. LT59 2140 0300 0131 2256 AS Luminor Bank, b. k. 40100 PVM mokėtojo kodas LT351103610 Juridinio asmens kodas 135110361 info@axt.eu www.axt.eu Registro duomenų tvarkytojas VĮ Registrų Centro Kauno filialo Juridinių asmenų registras	UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ Savanorių pr. 109, 44208 Kaunas Tel. 8 37 40 74 81 A.s. LT20 7044 0600 0797 5175 AB SEB bankas, b. k. 70440 PVM mokėtojo kodas LT100004451711 Juridinio asmens kodas 302248093 eer@eer.lt www.eer.lt Registro duomenų tvarkytojas VĮ Registrų Centro Kauno filialo Juridinių asmenų registras

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė:
Giedrius Vaitkevičius
Data: 2019-09-20 17:20:28