

Keitimo Nurodymas Nr. 23

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.


Data: 2022 m. Rugpjūčio 01 d.



Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Sklypo plano dalies korektūros

Situacijos aprašymas:

Pagal užsakovo nurodymo NR.2022-04 Suprojektuoti ir įrengti lauko laiptus ir aikšteles prie Plytinės 27 pastato pagal keitimo nurodymo priedą Nr.2



<u>Itaka sutarties kainos pokyčiui: Turi</u>  AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“ Projekto vadovas Arvydas Kotinskas <u>(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)</u>	<u>Itaka Baigimo laiko pokyčiui:</u> <u>Turi: Be pritarimo rangovas negali vykdyti darbų pagal techninio projekto sprendinius.</u>  AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“ Projekto vadovas Arvydas Kotinskas <u>(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)</u>
Pakeitimo procedūra: Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.	
Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemos, skaičiavimai ir kt.): 1-as Priedas Keitimas nurodymas NR.2022-04 su priedais 2-as Priedas Darbų sąmata 3-as Priedas TP dangų planas 4-as Priedas Darbo projekto dangų planas	
Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/<u>nereikalinga</u> (pabraukti).	
Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/<u>nereikalinga</u> (pabraukti).	
Keitimo nurodymas Nr.23 suderintas:	
Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas: Data: PVP vadovas Simas Remeika: Data: 2022-08-09  VGTA KSD vyr. spec. Svajūnas KARČIUS 	
Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas): Data:	
Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:	
Atsakingas Užsakovo atstovas: FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas  FIDIC inžinierius Saulius Vitkūnas Atestatų Nr. 16584, 17630, 26786 2022-08-09 Data:	

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Sutartis Nr. 21169/10.13-174

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo siūlymo Nr.23

SĄMATA

Vykdomy darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mežiagos kaina	Suma, Eur
2.	Sklypo plano dalis				
2.1.	Sklypo plano dalis				
2.1.2					3 558,49
2.1.2N23.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m2	52,9	7,01	370,61
2.1.2N23.2	Skaldos pagrindo įrengimas	m2	52,9	8,62	455,78
2.1.2N23.3	Skaldos atsijų pasluoksnio įrengimas, sluoksnio storis 3 cm	m2	52,9	1,81	95,53
2.1.2N23.4	Laiptų pakopų suformavimas iš vejos bortelių 1000x300x80	m	66	10,66	703,63
2.1.2N23.5	Laiptų pakopų įrengimas iš trinkelų 200x100x8	m2	52,9	21,32	1 127,93
2.1.2N23.6	Darbo projekto korektūra	Vnt	1	805,01	805,01
2.	Sklypo plano dalis				
2.1.	Sklypo plano dalis				
2.1.2	Betoninių trinkelų danga už sklypo ribos				4 619,26
5	Smėlio sluoksnio įrengimas 39 cm	100 m3	0,468	700,00	327,60
6	Skaldos pagrindo įrengimas 15 cm storio	100 m2	1,2	832,00	998,40
7	Skaldos atsijų pasluoksnio įrengimas, sluoksnio storis 3 cm	100 m2	1,2	415,61	498,73
8	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200x100x8	100 m2	1,2	2 080,00	2 496,00
2.6.	Bortai, borteliai				
14	Betono bordiūrų 100x30x15 įrengimas ant betono pagrindo TP 1439	100 m	0,155	1 926,00	298,53
Viso vykdomy darbų, Eur (be PVM):					8 177,75
BENDRA SUMA (be PVM)					8 177,75

Sudarė:

P. Krusauskas

1. Darbų vertė nustatoma vadovaujantis sutartiniais į kainiais.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.