

Keitimo Nurodymas Nr. 29.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Liepos 4 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Sieninių apdailos plytelių įrengimo darbai prie praustuvų

Situacijos aprašymas: Pagal užsakovo nurodymą laboratorijose prie praustuvių sienas klijuoti pilkos spalvos 15x15 blizgias glazūruotas vienspalvės plyteles mažiausiais 90cm pločiu aukštis pagal durų viršų.

Rangovas privalo pateikti keičiamo darbo kaštų skaičiavimus ir atsakyti, ar minėtas pakeitimas turės įtakos Baigimo laiko pakeitimui.

Itaka sutarties kainos pokyčiui:
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

PASTABA: neįskaičiuota
TP-A laidos projektavimo darbai

Itaka Baigimo laiko pokyčiui:
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Patvirtinus per 5d.d. nurodyti darbai neturi įtakos
baigimo laiko pokyčiui

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

- 1-as Priedas_Dėl keitimo nurodymo;
- 2-as Priedas_Baldų planai ir kiekių skaičiavimai;
- 3-as Priedas_Sąmata;

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas suderintas:

Užsakovo atstovas **Laimas Daniūnas:**

Data:

PVP vadovas **Simas Remeika:**

Data:

2022-08-08

VGTA & SD vpl. spec.
Sąjūdas KARVUS

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas;

FIDIC Inžinierius

FIDIC inžinierius

Saulius Vitkūnas

Atestaty Nr. 16584, 17686, 26786

Data:

2022.07.04

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu”.

Sutartis Nr.

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas Nr.2 prie Keitimo nurodymo Nr.29

SĄMATA

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.11.	Sienų apdailos įrengimas				
1.1.11.3.PN29.1	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	232.00	41,64	9 660,48
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					9 660,48
BENDRA SUMA (be PVM)					9 660,48

Sudarė

11. Vaidopolas
Stape