

Keitimo Nurodymas Nr. 35.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Rugsėjo 9 d.


Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Laiptinių vidaus vitrinų apdaila ir grindjuostės 1A patalpose.


Situacijos aprašymas: Pagal užsakovo nurodymą visose laiptinėse esančius vitrinų ir langų angokraščius uždengti skardos lankstiniu, pirmo aukšto patalpose Nr.10.8-1; Nr.10.8-2; Nr.13; Nr.20; Nr.10.6; Nr.10.4; Nr.7.4; Nr.7.5-1; Nr.7.2-2 betoninių grindų sandūra su siena sumontuoti grindjuostes iš plytelių dangos.

Rangovas privalo pateikti keičiamo darbo kaštų skaičiavimus ir atsakyti, ar minėtas pakeitimas turės įtakos Baigimo laiko pakeitimui.

Įtaka sutarties kainos pokyčiui:
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)


PASTABA: neįskačiuota
TP-A laidos projektavimo darbai

Įtaka Baigimo laiko pokyčiui:
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)
Patvirtinus per 5d.d nurodyti darbai neturi įtakos
baigimo laiko pokyčiui


Arvydas Kotinskas

Pakeitimo procedūra:


Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Techninės specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemos, skaičiavimai ir kt.):

- 1-as Priedas_Dėl keitimo nurodymo;
- 2-as Priedas Sąmata;
- 3-as Priedas Laiptinių skardos kampuočių kiekių skaičiavimai;
- 4-as Priedas 1A planas
- 5-as Priedas 3 Komerciniai pasiūlymai laiptinių vidaus skardinimui

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas Nr.35suderintas:	
Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:	
Data:	 VGTU KSD vyr. spec. S. KARVELIS
PVP vadovas Simas Remeika:	
Data:	2022-08-08 
Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):	
Data:	
Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:	
Atsakingas Užsakovo atstovas: FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas Atestatų Nr. 16584, 17630, 26784	
Data:	

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Sutartis Nr. 21169/10.13-174

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo Nurodymo Nr.35

SĄMATA

Vykdomų darbų apskaičiavimas						Sutarties Po
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur	
1.	Pastatas					
1.1.	Statinio architektūros darbai					
1.1.10.	Grindų dangos įrengimas				5 698,90	
1.1.10.4PN35.1	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	278,48	9,57	2665,05	1.1.10.4
1.1.8.	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai					
1.1.8.9.PN35.1	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	8	9,50	76	1.1.8.9
1.1.8.12.PN35.2	Angokraščių apskardinimas (langai, durys, vartai)	m	199,72	14,81	2957,85	
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					5 698,90	
PAPILDOMŲ DARBŲ SUMA (be PVM)					5 698,90	
PVM:					1 196,77	
VISO SU PVM:					6 895,67	

Sudarė

Rindangas Vadepolas

Pastabos:

- 1.Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatomis, įkainiai parinkti Kainodaros taisyklių nustatymo
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.