

Keitimo Nurodymas Nr. 36.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Rugpjūčio 10 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Dėl durų nišų dažymo.


Situacijos aprašymas:

Pagal užsakovo nurodymą techniniame projekte numatyta durų nišų dažymą skirtingų atspalvių emulsiniais dažais keičiamas į dažymą I-os atsparumo klasės drėgnam šveitimui atspariais dažais

Rangovas privalo pateikti keičiamo darbo kaštų skaičiavimus ir atsakyti, ar minėtas pakeitimas turės įtakos Baigimo laiko pakeitimui.


Įtaka sutarties kainos pokyčiui:
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas



Įtaka Baigimo laiko pokyčiui:
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)
Patvirtinus per 5d.d nurodyti darbai .neturi įtakos
baigimo laiko pokyčiui

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas



Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemos, skaičiavimai ir kt.):

- 1-as Priedas Dėl keitimo nurodymo;
- 2-as Priedas Sąmata;
- 3-as Priedas Aukštų planai su durų nišų žymėjimu
- 4-as Priedas Kiekių skaičiavimo lentelė
- 5-as Priedas Komerciniai pasiūlymai

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas Nr.36suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

2022. 08. 20.

VG TU KSD užd. spec.
Svajėnas KARVIZIUS

PVP vadovas Simas Remeika:



PASTABA: Spalvą suderinti su projekto autoriumi

Data: 2022-08-19

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:
FIDIC Inžinierius

Data:

FIDIC Inžinierius
Saulius Vitkūnas
Atestatų Nr. 16584, 17630, 26784



Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Sutartis Nr.

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie Keitimo nurodymo Nr.36

SĄMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.11.	Sienų apdailos įrengimas				
1.1.11.2	Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	3,6848	1 202,85	4 432,26
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					4 432,26

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.11.	Sienų apdailos įrengimas				
1.1.11.3.PN...1	Angokraščių nišų paruošimas dažymui,gruntavimas ir dažymas Flugger Dekso 20 Ral 5019 dažais	m2	68,66	27,53	1 890,21
	Angokraščių nišų paruošimas dažymui,gruntavimas ir dažymas Flugger Dekso 20 Ral 1021 dažais	m2	110,44	27,53	3 040,41
	Angokraščių nišų paruošimas dažymui,gruntavimas ir dažymas Flugger Dekso 20 Ral 1007 dažais	m2	113,98	27,53	3 137,87
	Angokraščių nišų paruošimas dažymui,gruntavimas ir dažymas Flugger Dekso 20 Ral 3020 dažais	m2	75,40	27,53	2 075,76
	Viso	m2	368,48		
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					10 144,25
BENDRA SUMA (be PVM)					5 711,99

Sudarė

Mindaugas Vadapotas

1. Darbų vertė nustatoma vadovaujantis sutartiniais į kainiais.