

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.2
PRIE 2022 M. KOVO 2 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-155

2022 m. _____ d.

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. kovo 2 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-155 „**Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos ruožo nuo 8,700 iki 14,804 km paprastasis remontas**“ 12.2 papunkčio reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. rugpjūčio 8 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2022 m. kovo 2 d. pirkimo sutarties Nr. S-155, kuriuo pakeistos Sutarties 12.2 papunkčio nuostatos):

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendro kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi 1,1423.

3. Pakeisti Sutarties 9 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„9. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra 1 948 664,51 Eur su PVM (vienas milijonas devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 51 ct). Perskaičiuotos pradinės Sutarties vertė be PVM yra 1 610 466,54 Eur (vienas milijonas šeši šimtai dešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 54 ct), 21 proc. PVM yra 338 197,97 Eur (trys šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt septyni eurai, 97 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 10 punkte nustatytą priimtos sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„11. Perskaičiuota priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 1 948 664,51 Eur su PVM (vienas milijonas devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 51 ct). Į perskaičiuotos priimtos Sutarties sumą įskačiuoti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Perskaičiuotos priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

10.1. projektavimo darbų kaina be PVM 9 039,03 eurai (devyni tūkstančiai trisdešimt devyni eurai, 3 ct);

10.2. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM 1 601 427,51 eurai (vienas milijonas šeši šimtai venas euras keturi šimtai dvidešimt septyni eurai, 51 ct)

10.3. perskaičiuotas 21 proc. PVM – 338 197,97 eurai (trys šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt septyni eurai, 97 ct).“

5. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti (atnaujinti) Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (arba po Sutarties pasirašymo pateikto dokumento pakeitimą), atitinkantį Sutarties 90 punkte nustatytus reikalavimus, įvertinus perskaičiuotą priimtą Sutarties sumą, nurodytą šio Susitarimo 4 punkte.

5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Rangovas:

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85 LT-02120 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 121949798

Tel.: (8 5) 215 2050

El. paštas: eurovia@eurovia.lt

A. s. LT36 2140 0300 0060 9614

Luminor Bank AB, banko kodas 21400

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos

Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius

Akcinės bendrovės „Eurovia Lietuva“

Generalinis Direktorius

Evaldas Petrikas

Stanislavas Kablys

A.V.

A.V.

