

Objekto pavadinimas: KAUNO MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ REMONTO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ALEKSOTO, PANEMUNĖS, ŠILAINIŲ IT VILIJAMPOLĖS SENIŪNIJOSE PIRKIMO PAGRINDINĖ SUTARTIS (Šilagirio gatvės atkarpos (nuo namo Nr. 31 iki Nr. 43) kapitalinio remonto darbai.

Rangos sutartis Nr. SR-724

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 1

2022 m rugpjūčio mėn. d.

Komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų - Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio ir vyriausiosios specialistės Jūratės Baranauskienės, Rangovo atstovo - UAB „Kauno keliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo Gintauto Kascensko, apžiūrėjusi objekto vykdymo dokumentaciją, nustatė, kad Rangovas, remiantis atliktais išpildomaisiais matavimais bei faktiškai atliktomis darbų apimtimis, siūlo pritarti faktiškai atliktiems darbų kiekiams, pažymėdamas, jog darbų kiekių pokyčiai atsirado dėl to, kad reikėjo asfalto dangą, įrengiamą pagal gatvės remonto projektą, sujungti su esamų jau ankščiau įrengtų dangų paviršiais pritaikant reikiamus nuolydžius ir aukščius, gazonus įrengti tam, kad sutvarkyti pilnai likusius plotus. Darbų kiekių pokyčiai neturės jokios įtakos statinio kokybiniams parametrams, mechaninėms savybėms, ilgaamžiškumui ar kitoms eksploatacinėms statinio savybėms.

Komisija, išnagrinėjusi surinktą informaciją, siūlo:

Vadovaudamasi pateiktais patikslintais darbų kiekių žiniaraščiais, pritarti darbų pakeitimo akte fiksuotiems darbams ir perskaičiuoti darbų kiekius bei kainą.

Pažymėtina, jog žiniaraščiuose nurodyti darbų kiekių pokyčiai neturės jokios įtakos eksploatacinėms statinio savybėms.

Bendra darbų vertė: 78 734.87 € (su PVM)

Priedama:

1. Papildomų darbų vertės aktas: 2 799.76 € (su PVM)

Komisija:

Užsakovo atstovų:

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Rangovo atstovo:

UAB „Kauno keliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas



Aloyzas Pakalniškis



Jūratė Baranauskienė




Gintautas Kascensas

Objektas: ŠILAGIRIO GATVĖS ATKARPOS (NUO NAMO NR. 31 IKI NR. 43) KAPITALINIO
Sutarties Nr. Papildomi darbai

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	SMD vertė, Eur be PVM***	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7	Grunto kasimas, pakrovimas ir transportavimas 10 km atstumu	100 m3	0,15	21		639,86	95,98
2.5	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	0,024	21		258,98	6,22
4.1	Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu	100 m2	0,24	21		29,44	7,07
4.7	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	0,08	21		2400,00	192,00
4.3	Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m3	0,05	21		6000,00	300,00
5.1.12	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	0,24	21		900,00	216,00
5.1.13 K4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD pridėti	100 m2	0,24	21		500,00	120,00
2.3	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio	100 m2	1,68	21		350,95	589,60
2.4	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	1,68	21		27,60	46,37
3.5.2.	liukai su 40 t apkrova	vnt.	1	21		204,41	204,41
3.15	Kapų reguliavimas ir paaukštinimas iki 10 cm	vnt.	10			44,72	447,20
						Iš viso	2224,85

	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Prelimina rus kiekis	PVM dydis proc.	SMD vertė be PVM*	Preliminar us vieneto įkainio dydis, proc. skaičiuoja nt nuo SMD vertės be PVM	Bendra planuojama kaina be PVM, Eur
7.3	Gatvės (nesudėtingojo statinio) kapitalinio remonto aprašo parengimas	vnt.	1	21	2224,85	3	66,75
7.7	Išpildomosios dokumentacijos parengimas (išpildomoji nuotrauka, kadastrinės bylos tikslinimas/parengimas)	vnt.	1	21	2224,85	1	22,25
Iš viso							89,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM							2313,85
PVM suma							485,91
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)							2799,76



UAB „Kauno keliai“
Gen. direktoriaus pavaduotojas
Gintautas Kascenskasis
Gintautas Kascenskasis