

**SUSITARIMAS NR. 1**  
**DĖL 2019 M. GRUODŽIO 13 D. INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS CENTRO RYTŲ REGIONO 110-330 kV**  
**ORO LINIJŲ TRASŲ VALYMO DARBŲ SUTARTIES NR. 19SUT-379 PAKEITIMO**

2022 m. liepos      d. Nr.  
Vilnius

**LITGRID AB** (toliau – „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

**UAB „IPUKIS“** (toliau - „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 151136754, kurios registruota buveinė yra Alytaus g. 2, Liudvinavas, Marijampolės sav., atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi,

**ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:**

a) Šalys 2019 m. gruodžio 13 d. sudarė Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 110-330 kV oro linijų trasų darbų sutartį Nr. 19SUT-379 (toliau - Sutartis);

b) Rangovas 2022 m. liepos 13 d. pateikė Užsakovui įkainių perskaičiavimo aktą Nr. 1, kuriame nurodytas statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ pokytis 20,81 % per laikotarpį nuo 2019 m. gruodžio iki 2022 m. gegužės mėnesio;

c) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.1. punkte nurodyta: „Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento ([www.stat.gov.lt](http://www.stat.gov.lt)) skelbiama mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (toliau - „Indeksas“) reikšmė per 12 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 20% arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojami Darbų įkainiai.“

d) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.4 punkte nurodyta: „Perskaičiuoti įkainiai bus taikomi tik už tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto pateikimo kitai Šaliai. Rangovas išrašomose PVM sąskaitose faktūrose nurodo įkainius, Indekso pokyčio koeficientą ir jų sandaugos sumą, kurią turi sumokėti Užsakovas.“;

e) Užsakovas, įvertinęs Rangovo pateiktą informaciją, nustatė, kad ši informacija ir Rangovo parengtas darbų įkainių perskaičiavimo aktas atitinka Sutarties reikalavimus;

f) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, sąlygas;

**Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau - Susitarimas), kuriuo susitarė:**

1. Pakeisti Sutarties 4 priedo „Pardavėjo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir/ar patikslinimai“ 1 priedą „Darbų įkainiai ir aprašymai“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
3. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Perskaičiuoti darbų įkainiai bus taikomi darbams, kurie bus priimami po 2022 m. liepos 25 d., t. y. nuo pirmo ataskaitinio laikotarpio po įkainių perskaičiavimo akto pateikimo.
6. Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
  - 6.1. Sutarties 3 priedo „Pardavėjo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir/ar patikslinimai“ priedas „Darbų įkainių lentelė“.
  - 6.2. Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktas 2019-12-13 sutarčiai Nr. 19SUT-379

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

--