

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 27 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. B5-411

2022 m. rugsėjo 28 d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „MELINGOS“ KELIAI, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, vadovaudamiesi 2022 m. rugsėjo 27 d. rangos darbų sutarties Nr. B5-411 (sutarties dalykas: Kupiškio miesto gatvių ir automobilių stovėjimo aikštelių priežiūros darbai) sąlygų 6.6 punktu (toliau – Sutartis) susitaria (toliau – Susitarimas):

1. kad dėl techninės klaidos iš pirkimo sąlygų į Sutartį neteisingai perkeltas ir nurodytas bendras darbų vykdymo terminas.

2. patikslinti Sutarties 1.7 punktą ir jį išdėstyti taip: „1.7. Darbų atlikimo terminai: Sutartyje numatytus darbus atlikti ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško (el. paštu) užsakymo pateikimo Rangovui dienos arba pagal atskirą ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką. Bendras darbų vykdymo terminas – ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d.“.

3. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.

Šis Susitarimas pasirašomas Šalių elektroniniais parašais arba sudaromas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Užsakovui ir Rangovui.

Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Šalys ar jų įgalioti atstovai.

Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188774975

Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

a. s. LT584010043400010067

Tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510

El. p. savivaldybe@kupiskis.lt

Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „MELINGOS“ KELIAI

Juridinio asmens kodas 167600971

Vilniaus g. 102 Molėtai

„Swedbank“, AB

a. s. LT497300010002550856

Tel. 8 383 51254

El. paštas info@melingoskeliai.lt

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2022 M. RUGSĖJO 27 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. B5-411
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-28 Nr. B5-413 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-28 14:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 09:21 - 2023-06-30 09:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Pranskūnas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-28 14:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 10:58 - 2024-05-23 10:58
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutis Tilius Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-28 15:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-28 15:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-17 19:21 - 2025-01-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220927.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-09-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-09-28 nuorašą suformavo Laimutis Tilius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-