

SUSITARIMAS Nr. 1

Dėl Pagrindinės sutarties Nr. CPO180086 pakeitimo

2022 m. liepos 26 d.

Šis susitarimas prie 2021 m. spalio mėn. 28 d. Sutarties Nr. CPO180086 „Daugiabučių gyvenamųjų namų Semeliškių 101 ir Semeliškių 103, Vievis, atnaujinimas (modernizavimas)“, sudarytas tarp:

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios buveinė registruota adresu Elektrinės g. 8, LT 26108 Elektrėnai, bendrovės kodas 181613656, duomenys apie bendrovę kaupiami Juridinių asmenų registre, toliau vadinama „**Užsakovu**“, atstovaujama generalinio direktoriaus Ričardo Lecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
ir

UAB „Santerma“, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios buveinė registruota adresu Žirmūnų 48-44, Vilnius, bendrovės kodas 125853256, duomenys apie bendrovę kaupiami Juridinių asmenų registre, toliau vadinama „**Rangovu**“, atstovaujama direktoriaus Tomo Andriejūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Susitarimas sudaromas dėl Pagrindinės sutarties Nr. CPO180086 termino pratęsimo.

1. Šalys susitaria pratęsti Sutarties Darbų pabaigos terminą ir 4.1. punktą išdėstyti taip:
 - 4.1. Darbai turi būti atlikti iki 2022 m. gruodžio 1 d.
2. Susitarimui galioja visos Pagrindinės sutarties Nr. CPO180086, pasirašytos 2021 m. spalio 28 d., nuostatos.

UŽSAKOVAS

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
Juridinio asmens kodas 181613656
Elektrinės g. 8, LT 26108 Elektrėnai
PVM kodas LT816136515
Tel. +370 528 58081
El. paštas administracija@eku.lt

RANGOVAS

UAB „Santerma“,
Į.k. 125853256
PVM kodas LT258532515
Žirmūnų g. 48-44, Vilnius
Tel. 8-686-21543, 8-5-2797872
A/s LT 38 7290 0000 1546 7347
AB CITADELE bankas

Generalinis direktorius

Ričardas Leckas



Direktorius

Tomas Andriejūnas





Santerma

Uždaroji akcinė bendrovė

Žirmūnų 48-44, Vilnius

Į./k.125853256; PVM k.: LT258532515

Tel./fax.: +370 5 270 83 44; Mob.: +370 686 21543

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

2022-07-26

DĖL SUTARTIES Nr. CPO180086 TERMINO PRATĖSIMO

2021 m. spalio mėn. 28 d. sutartimi Nr. CPO180086 UAB „Santerma“ įsipareigojo šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka bei terminais pagal Užsakovo pateiktus techninius darbo projektus atlikti daugiabučių namų, esančių Semeliškių 101 ir Semeliškių 103, Vievis, atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbai numatyti atlikti per aštuonis mėnesius nuo Darbų pradžios. Pranešimas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie Statybos pradžią paskelbta 2022 m. kovo 2 d.

Daugiabučiame name Semeliškių 101, Vievis, atlikta 60 procentai darbų.

Daugiabučio namo Semeliškių 103, Vievis, atlikta 65 procentai darbų.

Darbų negalėjome vykdyti dėl objektyvių priežasčių, tai vis dar esami trikdžiai dėl LR Vyriausybės paskelbtos epidemiologinės situacijos, antri metai rinkoje sutrikusi statybinių šiluminio medžiagų gamyba ir tiekimas, darbuotojų susirgimai ir saviizoliacija.

Prašome, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją ir vadovaujantis sutarties Nr. CPO180086 4.2. punktu, pratęsti statybos darbų atlikimo terminą iki 2022 m. gruodžio 1 d.

Pasirašius susitarimą dėl sutarties pratęsimo įsipareigojame pratęsti atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. GJELT 3567762 ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą GJELT Nr. 3725939.

PRIDEDAMA:

1. Susitarimo projektas dėl termino pratęsimo, 1 lapas.

Direktorius

Tomas Andriejūnas