

SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMO Nr. 1/ _____

Prie rangos 2013-10-24 sutarties Nr. AS-697

2015 m. novemberio 25 d. Nr. AS- 145
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188773688), atstovaujama direktoriaus Česlovo Banevičiaus (toliau vadinama Užsakovas) ir UAB „Žibai“ (įmonės kodas 177087499) atstovaujama direktoriaus Stepono Kazlauskas (toliau vadinama Rangovas), vadovaudamiesi 2013-10-24 viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. AS-697 (toliau – Sutartis) 3.4. ir 6.6. punktais, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriame susitariame:

1. Pakeisti 2013-10-24 viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. AS-697 (toliau – Sutartis) 3.4. punktą vietoje skaičių ir žodžių „16 mėn.“ įrašant skaičius ir žodžius „19 mėn.“, vietoje skaičių ir žodžių „15 mėn.“ įrašant skaičius ir žodžius „18 mėn.“ ir jį išdėstyti taip:

„3.4. Sutarties įsigaliojimas – Šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais sutartis įsigalioja kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties galiojimo trukmė – 19 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbo projektas ir rekonstravimo darbai turi būti parengti per 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas su perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pavyzdžiui, ankstesnėse techninio projekto parengiamosiose stadijose projektuotojo padarytos planavimo, projektavimo klaidos), taip pat dėl:

1.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

1.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 punkto nuostatomis; bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.“

2. Tiekėjas įsipareigoja pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą, kuris turi galioti iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

4. Kiti šio Susitarimo vykdymo klausimai sprendžiami pagal 2013 m. spalio 24 d. viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. AS-697 nuostatas.

5. Papildomas susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią. 1 egz. Užsakovui, 1 egz. Tiekėjui.

6. Susitarimo priedai:

6.1. 2014-10-22 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštas Nr. (5.1.82)-A5-5458 „Dėl darbų vykdymo“ (kopija, 2 lapai);

6.2. 2015-01-22 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštas Nr. (5.1.82)-A5-337 „Dėl darbų vykdymo“ (kopija, 1 lapas).

UŽSAKOVAS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos g.2 LT-96130 Gargždai
Kodas 188773688

A. s. Nr. LT354010040200010163

AB DnB bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 46) 47 20 21

Faksas (8 46) 47 20 05

El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Česlovas Banevičius

Administracijos direktorius

Parašas

Data

A.V.

PARENGĖ: A. Daukantiene
SUDERINTA:

RANGOVAS

UAB „Žibai“

Miško g. 2, LT-99148 Šilutė

Įm. Kodas 177087499

A.s. Nr. LT32 7044 0600 0064 4669

AB SEB bankas

Tel. (8 441) 53590

Faksas (8 441) 53590

El. paštas: direktorius@zibai.lt

Steponas Kazlauskas

Direktorius

Parašas

Data

A.V.


Statybos ir kelių priežiūros skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Aldona Balčiūnienė

skyriaus vedėja

Irena Gailiuvienė

UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGA: A. Daukantiene



Kopija

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „Žibai“
Miško g. 7, Šilutė LT -99148,
Tel./ Faks.: 8 (441) 53590
El. paštas: direktorius@zibai.lt

2014-10-22 Nr. (5.1.82) - 15-5458
Į 2014-10-17 Nr. SR/2014-156

DĖL DARBŲ VYKDYMO

Išnagrinėjome Jūsų 2014-10-17 raštą Nr. SR/2014-156 „Dėl objekto - „Pastato – mokyklos (unikalus numeris 4400-0112-5480) atnaujinimas (modernizavimas) ir rekonstravimas Priekulės sen., Dituvos k., Klaipėdos r. pastato stogo ir perdangos“.

Savivaldybės atstovams ir projekto vadovui apsilankius objekto vietoje įvertinta esama situacija. Susidariusi padėtis aptarta ir su Kultūros paveldo departamento specialistais. Išaiškinta, kad būtina pakeisti esamas perdangos medines sijas naujomis. Visų pirma reikia atidengti perdangos sijas, kad būtų galima atlikti apmatavimus ir pateikti projektinį sprendimą naujų sijų montavimui.

Informuojame, kad nuo 2014-10-21 dienos Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. AV-2417 „Dėl darbų stabdymo“ stabdomas I korpuso stogo konstrukcijos keitimo darbų vykdymas iki tol, kol bus pateiktas sprendimas dėl perdangos keitimo ir įvykdyti su stogo konstrukcijos keitimu technologiškai susiję perdangos keitimo darbai.

PRIDEDAMA. 2014-10-21 dienos Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymas Nr. AV-2417 „Dėl darbų stabdymo“ (kopija, 1 lapas).

Direktorius

Česlovas Banevičius

A. Ronkus
A. Daukantienė, tel (8 46) 472021

Kopija tikra

Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus vyriausioji specialistė
Aistė Daukantienė

2015-02-25



**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL DARBŲ STABDYMO**

2014 m. spalio 21 d. Nr. AV-2417
Gargždai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, 2013-10-24 statybos darbų rangos sutarties Nr. AS-697 6.6 punktu ir atsižvelgdamas į 2014-04-17 UAB „Žibai“ raštą Nr. SR/2014-156 „Dėl objekto - „Pastato – mokyklos (unikalus numeris 4400-0112-5480) atnaujinimas (modernizavimas) ir rekonstravimas Priekulės sen., Dituvo k., Klaipėdos r. pastato stogo ir perdangos“:

1. S t a b d a u 2013-10-24 statybos darbų rangos sutartyje Nr. AS-697 nurodytą I korpuso stogo konstrukcijos keitimo darbų vykdymą iki tol, kol bus pateiktas sprendimas dėl perdangos keitimo ir įvykdyti su stogo konstrukcijos keitimu technologiškai susiję perdangos keitimo darbai.

2. Įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius



Česlovas Banevičius

Kopija tikra

*Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus vyriausioji specialistė*
Aistė Daukantienė

Aistė Daukantienė
2014-10-21

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „Žibai“
Miško g. 7, Šilutė LT -99148,
Tel./ Faks.: 8 (441) 53590
El. paštas: administratore@zibai.lt
rolanas555@gmail.com

2015-01-22 Nr. (81.82) - AB-337

UAB „Statybų koordinatoriai“
Elnių g. 27/Stirnių g. 28 LT-08101 Vilnius
El. paštas: marturas58@gmail.com

DĖL DARBŲ VYKDYMO

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-21 įsakymu Nr. AV-2417 „Dėl darbų stabdymo“ buvo sustabdyti Rangovo UAB „Žibai“ rangos darbai (pastato - mokyklos atnaujinimas (modernizavimas) ir rekonstravimas, Dituvo k., Klaipėdos r.) pagal 2013-10-24 statybos darbų rangos sutartį Nr. AS-697, kurių techninę priežiūrą pagal sutartį Nr. CPO29648 atlieka techninės priežiūros vadovas Artūras Malakauskas.

Informuojame, kad atnaujiname 2013-10-24 statybos darbų rangos sutartyje Nr. AS-697 numatytų darbų vykdymą nuo 2015-01-22.

Direktorius

Česlovas Banevičius

Originalas nebus siunčiamas

A. Ronkus
A. Daukantienė, tel. (8 46) 47 20 21

Kopija tikra

Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus vyriausioji specialistė
Aistė Daukantienė

2015-02-25