

SUSITARIMAS DĖL 2021-12-10 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/512090 PAKEITIMO

2022-09-15, Nr. K-886
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,

Rangovas: "Žilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-12-10 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/512090 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-1243) 10 kV OL L-800 iš Trakų TP rekonstravimo, Vilniaus reg., Trakų raj., darbus (toliau – **Darbai**), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2022-09-05 gautas Rangovo raštas Nr. 14-097/90, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį papildomų darbų poreikį (projekto korekcija ir įgyvendinimas) (toliau – **Papildomi darbai**) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 1 447,01 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt septynis eurus, 01 ct), kas sudaro 0,30 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 0,30 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 1 447,01 Eur (vienu tūkstančiu keturiais šimtais keturiasdešimt septyniais eurai, 01 ct) be PVM (1 750.88 EUR (vienu tūkstančiu septyniais šimtais penkiasdešimt eurų, 88 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – **SD**) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **594 412,51 EUR** (penki šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai dvylika eurų, 51 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **491 250,01 EUR** (keturi šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų, 01 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **103 162,50 EUR** (vienas šimtas trys tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt du eurai, 50 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais

elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

"Žilinskis ir Co", UAB