

SUSITARIMAS NR. 3

DĖL 2021 M. GEGUŽĖS 24 D. 110/35/10 KV JAŠIŪNŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 21VP-SUT-79 PAKEITIMO

2022 m. d. Nr.
Vilnius

LITGRID AB (toliau — „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimio g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

UAB „APS grupė“ (toliau — „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302498905, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 27, 03150 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2021 m. gegužės 24 d. sudarė 110/35/10 kV Jašiūnų transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 21VP-SUT-79 (toliau — Sutartis);
- b) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.1 punkte numatyta: „Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (toliau – „Indeksas“) reikšmė per 12 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (*arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama*), pakinta 10 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina.“;
- c) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.3 punkte numatyta: „Sutarties kainos perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą (toliau – „Aktas“) <...>“;
- d) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.4 punkte numatyta: „Rangovui mokėtinų sumų bus perskaičiuojamos tik už tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto pateikimo kitai Šaliai“;
- e) Rangovas 2022 m. liepos 21 d. pateikė Aktą, kuriame nurodytas mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ pokyčio koeficientas 1,1785377 per laikotarpį nuo 2021 m. gegužės mėn. iki 2022 m. gegužės mėn. Užsakovas įvertinęs šią informaciją nustatė, kad ši informacija ir Rangovo parengtas Aktas atitinka Sutarties reikalavimus;

- f) Iki tinkamai parengto Akto pateikimo Užsakovui dienos Rangovas yra atlikęs darbų už 104 000,00 Eur be PVM / 125 840,00 Eur su PVM sumą, neatliktų darbų vertė, kuri gali būti perskaičiuojama, — 875 000,00 Eur be PVM / 1 058 750,00 Eur su PVM;
- g) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, sąlygas,

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Rangovui mokėtinas sumas perskaičiuoti Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3 punkte numatyta tvarka taikant indekso pokyčio koeficientą - 1,1785377.
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

„10. Sutarties kaina [Sąvoka]:

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina): 1 135 187,50 EUR (vienas milijonas vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni eurai, 50 ct);

Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 238 389,38 EUR (du šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 38 ct);

Sutarties kaina: 1 373 576,88 EUR (vienas milijonas trys šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 88 ct).

Taikomas kainos apskaičiavimo būdas — fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Bendrųjų sutarties sąlygų 7.3. punkte.“

3. Rangovui mokėtinas sumas perskaičiuoti tik už tuos darbus, kurie bus priimami po šio susitarimo pasirašymo dienos.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
5. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
7. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
8. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 8.1. Rangovo oficialus pranešimas;
 - 8.2. Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktas, Nr. 285_JŠN(Lg)-A1, 2022-07-21 V1;
 - 8.3. 2022 m. liepos 21 d. pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 285_JŠN(LG)-A1;

8.4. Rangovo įgaliojimas.

Užsakovo vardu:**Rangovo vardu:**

(parašas)

(parašas)