

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. LIEPOS 10 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-274/20
PAKEITIMO**

20__ m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybė Energetikos skyriaus vedėjo Ilja Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 30-1100/21 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Ecoservice projektai“, juridinio asmens kodas 144128180, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 8, LT-78149 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinės direktorės Daivos Skrupskelienės, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Teikėju**,

Užsakovas ir Teikėjas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2020 m. liepos 10 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A64-274/20 (toliau – Sutartis) dėl buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos penktojoje zonoje „CENTRAS“ (toliau – Paslaugos);

2. Sutarties 5 punkte nustatyta, kad pradinės Sutarties vertė – 389 757,70 Eur su PVM (322 113,80 Eur be PVM);

3. Sutarties 4 punkte numatyta, kad: „Paslaugų teikimo terminai: Paslaugos teikiamos 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo pasiruošimo Paslaugos teikimui pabaigos. Teikėjui suteikiamas 6 (šešių) savaičių, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pasiruošimo Paslaugos teikimui terminas. Teikėjas turi pradėti teikti Paslaugas pilna apimtimi kitą dieną po paskutinės pasiruošimo termino dienos arba anksčiau šio termino, jeigu tam tinkamai pasiruošta“. Atsižvelgiant į Sutarties nuostatas paslaugos teikiamos iki 2022 m. rugsėjo 30 dienos;

4. Paslaugų teikimo terminas 2020 metais vykdytame pirkime nebuvo vienu iš pasiūlymų vertinimo ekonominio naudingumo kriterijų;

5. Sutarties 71 punkte nurodyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis;

6. Užsakovas 2022 m. liepos 7 d. paskelbė tarptautinės vertės Buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos, tekstilės ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimą (pirkimo numeris 606992) (toliau – Pirkimas), kad iki Sutartyje numatytos paslaugų teikimo termino pabaigos išrinktų naują Pirkimą laimėjusį dalyvį ir su juo sudarytų naują pirkimo sutartį paslaugoms pirkti. Tiekėjų eilės nustatymo procedūra turėjo įvykti 2022 m. rugsėjo 14 d., tačiau 2022 m. rugsėjo 2 d. gauta vieno iš galimų tiekėjų pretenzija. Užsakovas 2022 m. rugsėjo 9 d. priėmė sprendimą atmesti galimo tiekėjo pretenziją.

7. vienas iš tiekėjų Vilniaus apygardos teismui 2022 m. rugsėjo 20 d. pateikė ieškinį civ. bylos Nr. e2-2943-603/2022, dėl viešajame pirkime Nr. 606992 priimtų sprendimų panaikinimo. Atsižvelgiant į tai, jog dėl pareikšto ieškinio atsiranda rizika, jog pirkimo procedūros gali būti pripažintos neteisėtomis sparta sudaryti sutartį perkančiajai organizacijai gali lemti papildomų neigiamų padarinių atsiradimą, todėl

siekiant išvengti tokių neigiamų padarinių tikslinga neskubėti sudaryti naujų sutarčių bei pratęsti sutarčių sudarymo terminą iki bus priimtas teismo sprendimas minėtoje byloje (VPI 104 str. 3 d.) .

2022 m. rugsėjo 19 d. pirkime gauta tiekėjo pretenzija, kuri 2022 m. rugsėjo 26 d. buvo patenkinta, ir pirkimo procedūrose buvo grįžta į ankstesnę pirkimo stadiją, taip pat 2022 m. rugsėjo 15 ir 19 dienomis gauti tiekėjų prašymai susipažinti su laimėjusiu pasiūlymu. Viešųjų pirkimų įstatyme imperatyviai nustatyti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo terminai, t.y. sutarties sudarymo atidėjimo terminas (Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 8 dalis), terminas tiekėjui pateikti įrodymus dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo (Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 3 dalis) **nesudaro galimybės pabaigti pirkimo procedūrą ir sudaryti sutarties iki 2022 m. rugsėjo 30 d., t.y. iki Sutarties galiojimo pabaigos;**

8. buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos, tekstilės ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paslaugos teikimas negali būti nutrauktas ar sustabdytas kilus teisiniams ginčams dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų, kadangi atliekų surinkimas ir išvežimas miesto bendrojo naudojimo teritorijose privalo vykti nuolat, jų stabdymas pažeistų viešąjį interesą, Vilniaus miesto Atliekų tvarkymo taisyklių nuostatos, pagal kurias miesto teritorijos privalo būti tvarkomos nepertraukiamai, užtikrinant būtinus sanitarijos reikalavimus miesto teritorijos tvarkymui;

9. pradinis Paslaugų teikimo laikotarpis pagal Sutarties 4 p. nuostatas buvo 24 mėn. nuo pasiruošimo Paslaugos teikimui pabaigos. 2022 m. rugpjūčio 1 d. papildomo susitarimu Nr. A64-275/20 nuostatomis paslaugų teikimo terminas pasibaigia 2022 m. rugsėjo 30 d., tačiau, dėl vykstančių teisminių ginčų turi būti pratęstas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą ginčo laikotarpiu;

10. būtina teikti buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos, tekstilės ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paslaugas iki kol bus šioms paslaugoms sudaryta nauja pirkimo sutartis,

11. 2022-09-29 gautas Tiekėjo sutikimas pratęsti 2020 m. liepos 10 d. pirkimo sutartį Nr. A64-274/20 (reg. Nr. A50-36998/22, reg. data 2022-09-29 dokumentų valdymo sistemoje),

vadovaudamosi:

12. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

13. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, reglamentuojančiu pirkimo sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į vertę, nėra esminis;

14. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiama Sutarčių keitimo gairių VI skyriaus „Kiti (neesminiai) sutarčių keitimai“ nuostata, kad „*Vadovaujantis VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punkto / KSPĮ 97 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostata, sutartis gali būti keičiama, kai reikalinga pratęsti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą*“;

15. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės 2020 m. kovo 16 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Rekomendacijomis dėl sutarčių terminų keitimo galimybių;

16. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 56 punkto ir 56.1 papunkčio nuostatomis, reglamentuojančiomis įsigyjamų papildomų paslaugų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas,

Sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

17. Sutartyje nurodytais įkainiais įsigyti papildomas paslaugas ne didesnei kaip 194 839,87 Eur su PVM (161 024,68 Eur be PVM) sumai, kas sudaro 49,99 proc. pradinės Sutarties vertės.

18. Papildomų paslaugų suteikimui suteikti naują 12 mėn. terminą, bet ne ilgesnį kol dėl naujai vykdomo paslaugų viešojo pirkimo tebevyksta teisiniai ginčai ir šioms paslaugoms bus faktiškai pradėtos teikti paslaugos pagal sudarytą naują pirkimo sutartį.

19. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visų Susitarimo 17 punkte nurodytų papildomų paslaugų kiekių.

20. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

21. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

22. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

23. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja ne didesnę kaip 12 mėn. terminą, kol dėl naujai vykdomo paslaugų viešojo pirkimo tebevyksta teisiniai ginčai ir šioms paslaugoms bus sudaryta nauja pirkimo sutartis.

24. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

25. Susitarimo priedai:

25.1. UAB „Ecoservice projektai“ sutikimas dėl 2020 m. liepos 10 d. pirkimo sutarties Nr. A64-274/20 pratęsimo (reg. Nr. A50-36998/22, reg. data 2022-09-29 dokumentų valdymo sistemoje).

Užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000

El. paštas savivaldybe@vilnius.lt

A. s. LT95 4010 0424 0363 2773

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

banko kodas 40100

PVM kodas LT887100610

Energetikos skyriaus vedėjas

A. V.

Ilja Karužis

pasirašymo data

Teikėjas

UAB „Ecoservice projektai“

Kodas 144128180

Pramonės g. 8, LT-78149 Šiauliai

A. s. LT372140030001497825

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

banko kodas 21400

PVM kodas LT441281811

Generalinė direktorė

A. V.

Daiva Skrupskelienė

pasirašymo data

SĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius"

2022-09-27 Nr.

Siunčiama el. paštu

Originalas siunčiamas nebus.

ATSAKYMAS DĖL DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

Atsakydami į Jūsų prašymą, norime patvirtinti, kad kol vykdomas naujasis DGA surinkimo ir vežimo paslaugos pirkimas bei pasiruošimas teikti paslaugas, sutinkame iki 12 mėnesių pratęsti šiuo metu galiojančias 2020-07-10 sutartis Nr. A64-275/20, Nr. A64-272/20, Nr. A64-273/20, Nr. A64-274/20, dėl Buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos, tekstilės ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, skaičiuojant nuo atskiros susitarimo pasirašymo dienos.

Pagarbiai,

Projektų vadovas

Vitalij Andrejev